

水利統計簡訊

STA. 195

97年9月1日 星期一

本(97)年度本署辦理海岸環境營造計畫工程共計42件。截至8月底止，完工者計13件，施工中者計25件，尚未開始施工而處發包1件、測量2件，另有1件公開招標中。執行海岸環境營造計畫工程件數，實施地點以彰化、屏東縣6件為最多，雲林縣5件次之，苗栗、臺東、花蓮等縣4件再次之。

97年度海岸環境營造計畫工程執行情形表

97年8月底

單位：件數

實施地點	項目	執行件數	執行情形									執行單位	
			完工	施工中				訂約	發包	測量	公開招標		預算書編製
				小計	超前	符合	落後						
總計		42	13	25	11	7	7	-	1	2	1	-	-
臺北縣		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第十河川局
宜蘭縣		2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	第一河川局
桃園縣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹縣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗縣		4	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	第二河川局
臺中縣		2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	第三河川局
彰化縣		6	1	5	2	2	1	-	-	-	-	-	第四河川局
南投縣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣		5	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	第五河川局
嘉義縣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南縣		1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	第六河川局
高雄縣		2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	第六河川局
屏東縣		6	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	第七河川局
臺東縣		4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	第八河川局
花蓮縣		4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	第九河川局
澎湖縣		1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第七河川局
基隆市		1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第十河川局
新竹市		2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	第二河川局
臺中市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金門縣		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

連江縣	1	-	-	-	-	-	-	1		-	-	第一河川局
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	-------

資料來源：經濟部水利署「專案管理服務入口網站」。