

水利統計簡訊

STA. 206

98年7月22日 星期三

本(98)年度本署辦理海岸環境改善工程共計32件。截至6月底止，已完工計2件，施工中計23件，尚未開始施工而在訂約、公開招標、測量設計階段各有2件，在施工預算書編製階段有1件。海岸環境改善工程之執行，實施地點以花蓮縣6件為最多，臺南縣、屏東縣均為4件次之。

98年度海岸環境改善工程執行情形表

98年6月底

單位：件數

實施地點別	項目 執行件數	執行情形										執行單位
		完工	施工中				訂約	發包	公開招標	施工預算書編製	測量設計	
			小計	超前	符合	落後						
總計	32	2	23	16	1	6	2	-	2	1	2	-
臺北縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宜蘭縣	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	第一河川局
桃園縣	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	第二河川局
新竹縣	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第二河川局
苗栗縣	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	第二河川局
臺中縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
彰化縣	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	第四河川局
南投縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	第五河川局
嘉義縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南縣	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	第六河川局
高雄縣	3	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	第六河川局
屏東縣	4	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	第七河川局
臺東縣	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	第八河川局
花蓮縣	6	1	4	4	-	-	-	-	1	-	-	第九河川局
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	第一河川局

金門縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

資料來源：經濟部水利署「專案管理服務入口網站」。