

112年度15萬元以上工程採購流廢標原因分析彙整表

樣態	流廢標原因	發生次數	發生比例
1	第1次開標未達3家廠商投標	53	76%
2	物價上漲，預算偏低	6	9%
3	施工地點偏僻或分散	3	4%
4	施工條件不佳	5	7%
5	缺工	1	1%
6	同時期有多件同性質案件	0	0%
7	卸刀工項各建築工程，影響廠商投標意願	0	0%
8	須裝抽泥平台，影響廠商意願	0	0%
9	案件規模小	0	0%
10	設計內容、形式執行難度較高	1	1%
11	其他	1	1%
	合計	70	100%

說明

統計區間	112年1月至7月
分析案件數	65
更新日期	112年7月21日

備註：

詳細案件流廢標原因及對策請參詳附件明細表

