

縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度增辦應急工程發包情形			
縣市別	核定件數	尚未決標件數	備註
宜蘭縣	1	0	
彰化縣	5	0	
雲林縣	15	1	
嘉義縣	6	0	
台南市	17	0	
高雄市	21	0	
屏東縣	8	2	
合計	73	3	

※發包部分控管於113年12月底前發包完成

更新至114年6月9日