


濁水溪揚塵防制及改善第三期行動方案 週報表

115/08/24~115/08/30





各區 空拍現況

第一區 麥寮 出海口 0號井



第二區 40號越堤 下游



第三區 大義崙排水 上游






第四區 自強大橋 上游



第五區 西螺大橋 上下游







水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
		1) 74號越堤路上游_河道整理0.445公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 3-5號越堤路培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里		1) 74號越堤路下游培厚B區_防洪林帶植栽0.4公里		1) 西螺堤防118至124號越堤_水防道路植栽2公里
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋