



臺南市政府

「全國水環境-運河水環境改善計畫」之 「臺南市運河光流域環境設施-第3期」提案 地方說明會

報告單位：臺南市政府觀光旅遊局

壹. 計畫背景

臺南市水環境改善計畫 整體發展願景



雙博知性藝文迴圈

鹽水溪+許縣溪+太子廟排水+三爺宮溪



都會休閒樂活環

鹽水溪排水+鹽水溪



綠水生態漫遊環

三爺宮溪下游+二仁溪



府城觀光藍環

台南運河

一迴三環 水漾台南



本次提案定位

運河水環境 改善計畫目標

1. 臺南市運河光流域環境設施-第2期(已核定)
2. 臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善(已核定)
3. 安平漁港周邊水環境改善計畫(已核定)
4. 臺南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化(第三批次提案)
5. 臺南市運河光流域環境設施-第3期(第三批次提案) 新增提案

運河光流域
營造

運河
水環境

運河水質
改善

安平水資中心
設備功能提升

1. 運河周邊老舊管線檢視及更新(已核定)
2. 臺南運河水質改善評估暨模場驗證計畫(第三批次提案)
3. 運河沿岸污水截流 (第三批次提案)

1. 臺南市安平水資中心老舊設備汰舊及功能更新第1標(已核定)
2. 臺南市安平水資中心老舊設備汰舊及功能更新第2標(已核定)
3. 臺南市安平水資中心污泥乾燥系統新建(已核定)
4. 臺南市安平水資中心疏流井設置(已核定)
5. 臺南市安平水資中心(含截流站)電力系統效能提升-主變電站部分(已核定)
6. 安平水資中心疏流井設置-設備及儀電部分(已核定)
7. 臺南市安平水資中心(含截流站)電力系統效能提升-電力線路更新部分(第三批次提案)

第1、2批核定10案，共約 6.7 億元
本次申請共5案件，合計約 2.3 億元

運河水環境改善計畫位置分布圖

● 運河水質改善

● 運河光流域

● 安平水資中心設備功能提升

安平漁港周邊水環境改善計畫(已核定)

● 運河沿岸污水截流

● 臺南市運河光流域環境設施-第3期

● 運河周邊老舊管線檢視及更新(已核定)

● 臺南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化

● 臺南市運河光流域環境設施第2期(已核定)

● 臺南市安工四號橋及樂利橋照明美化及周邊夜間景觀改善(已核定)

● 安平水資中心(含截流站)電力系統效能提升-電力線路更新部分

臺南市安平水資中心老舊設備汰舊及功能更新第1、2標(已核定)

臺南市安平水資中心污泥乾燥系統新建(已核定)

臺南市安平水資中心疏流井設置(已核定)

安平水資中心(含截流站)電力系統效能提升-主變電站部分(已核定)

臺南市安平水資中心疏流井設置-設備及儀電部分(已核定)

臺南市運河光流域營造計畫

本局106年初成功獲交通部觀光局核定第1期工程，107年於第二批核定案件中辦理第2期工程，為加強運河周邊景點串聯，今年度(108年)提列「臺南市運河光流域環境設施-第3期」，將延續第2期工程，推動改善安平遊憩碼頭、漁人碼頭、港濱歷史公園之基礎光環境，提升運河周邊觀光亮點及遊憩品質。



舊安平海關示範感光區



維悅廣場/圖騰『漩渦』



金城里活動中心/晚霞主題燈



漁人碼頭/帆船意象·薄膜點燈



光環境藝術策展：大魚的祝福



鯤鯨水景廣場



貳. 計畫提案內容概要


臺南市運河光流域環境設施-第3期

遊憩碼頭廣場優化:廣場舞台及座椅區照明：提供必要性燈光照明供活動使用，強化使用之安全性。

遊 憩 碼 頭 廣 場 現 況



照 明 設 施



規 劃 構 想



臺南市運河光流域環境設施-第3期

公廁造型外牆點燈工程: 獨具特色的圓形窗戶，利用燈光變化及互動的效果，形塑夜間焦點。

公 廁 造 型 外 牆 現 況



燈 光 設 施



規劃構想



臺南市運河光流域環境設施-第3期

港濱歷史公園景觀優化工程:配合鯨魚意象作品周邊景觀整體規劃，串聯漁人碼頭(乘船處)至港濱歷史公園之節點，從水域體驗延伸到陸域，使遊客體驗活動更多元化、更具空間層次。

港濱歷史公園景觀現況



鋪面更新、植栽景觀美化



規劃構想



臺南市運河光流域環境設施-第3期

港濱歷史公園景觀優化工程:以自然線條及海洋意象為設計主軸，傳達港濱歷史公園意象風情，兼具景觀美化與休閒遊憩功能。

主題候車亭、街道傢具設計



兒童遊憩區設置



臺南市運河光流域環境設施-第3期

➤ 計畫經費:2,500萬元

單位：千元

主要工作項目	計畫項目	分項經費
遊憩碼頭及港濱歷史公園景觀優化， 公廁造型外牆點燈，鋪面更新、植栽 種植、主題候車亭設計、街道家具及 導覽牌設置等。	設計費	1,000
	監造費	1,000
	工程費	22,550
	工管費	450
	總計	25,000

叁.預期效益、維護管理作業 及計畫期程

一、預期效益

- ✓ 為運河水岸空間營造日、夜間亮點空間，吸引遊客在安平駐足停留至夜間。
- ✓ 水岸景觀營造有助水上觀光之推展，帶動地方觀光產值。
- ✓ 改善都市地景，打造臺南水道品牌。

二、維護管理作業

1. 遊憩碼頭廣場之維護管理

由本府觀光旅遊局負責該區基礎設施維護、公廁清潔及廣場周邊環境清潔等工作。

2. 港濱歷史公園之維護管理

由本府工務局負責該區設施維護及周邊環境清潔、植栽修剪等工作。

三、計畫期程

預定於108年完成規劃設計，108年底前發包，109年底前完工展現亮點。

預計期程												
108年度						109年度						
2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	
	紅色					紫色	綠色					

註：紅色為工程規劃、設計、紫色發包時程、綠色為施工期程



簡報結束
敬請指教