

新竹市政府 會議紀錄

壹、會議名稱：直銷中心外部地景改善工程案施工界面協調

貳、會議時間：113 年 12 月 18 日（星期三）上午 10 時 0 分

參、會議地點：新竹漁港波光市集前

肆、主持人：陳淮岷（代）

紀錄：陳淮岷

伍、出席單位：詳簽到簿

陸、主席致詞：略

柒、業務單位報告：略

捌、出席單位發言重點：略

玖、會議結論：

一、請與會各單位惠予配合本工程案辦理人、手孔提升及管線遷移等作業，以利工進，如遇相關問題請聯絡本案工地主任及現場人員（聯絡資訊詳簽到簿）。另因工程需求所需路權，由本府協助許可。

二、現場施工若發現不明管線應即停止施作，並通知相關業務單位人員至現場確認研討後續作業方式。

拾、臨時動議：無


拾壹、散會：上午10時25分

「直銷中心外部地景改善工程」案施工界面協調 簽到簿

一、時間：113 年 12 月 18 日（星期三）上午 10 時 0 分

二、地點：新竹漁港波光市集前

三、與會名單：

新竹市政府	
台灣電力股份有限公司新竹區營業處	吳建輝 5230121 #348
台灣自來水股份有限公司第三區管理處 新竹給水廠	彭為秉 廖子騰
中華電信股份有限公司新竹營運處	魏昭安 林建輝 5212219
嶼山工房	
毅安營造有限公司	陳俊宇 0911911508 0935015509