

簽
發

於 管理課
107年11月6日

發文字號：水四管字第
歸檔／申請歸檔展期 天
會辦單位：

主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」第1期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

說明：

- 一、依新悅營造股份有限公司107年11月01日新悅字第1070111003號函辦理。
- 二、依本案契約書第五條第一款規定辦理。
- 三、本案委託之作業已完成，且執行成果資料業經審查核可。
- 四、本案本期(第1期)請款廠商作業期間為107年03月07日至107年10月31日止，惟大部分開口項目尚未施作以致進度稍落後。

擬辦：本案如蒙鈞長審查核可，擬請相關課室辦理付款事宜。

公文文號：1070210479

識別號：1070210479

公文主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」第1期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

	單 位	職 稱	姓 名	意 見	辦理日期	職 章
1	管理課	工程員	陳重任		107/11/08 18:03:51 (承辦)	工程員 陳重任
2	管理課	正工程司	蕭翔元	擬同意	107/11/09 09:01:47 (會辦)	正工程司 蕭翔元
3	管理課	管理課課長	施陽東	擬派副工程司王圍五覆核	107/11/09 12:18:59 (核示)	管理課課長 施陽東
4	管理課	副工程司	王圍五	經審，請款數與附件尚符。	107/11/12 09:05:55 (會辦)	副工程司 王圍五
5	管理課	工程員	陳重任		107/11/13 10:05:21 (承辦)	工程員 陳重任
6	管理課	管理課課長	施陽東	擬同意	107/11/13 14:08:13 (核示)	管理課課長 施陽東
7	主計室	課員	許惟禎	建請業務單位確認估驗詳細表數字後再送本室續辦。	107/11/13 16:01:46 (會辦)	課員 許惟禎
8	管理課	工程員	陳重任	相關欄位已修正，再陳。	107/11/14 11:04:52 (承辦)	工程員 陳重任
9	主計室	課員	許惟禎	1.本件若蒙核可，所需經費擬在107年水資源作業基金-修理保養及保固費項下支應。(簽證號:883-2504) 2.於107年11月14日送至主計室辦理覆核。 3.若蒙鈞長核可，請於奉核後送至主計室辦理付款。 4.本件既經業務課審核符合規定，本室配合經費控管。 5.敬會秘書室抽辦扣抵聯。	107/11/14 16:22:47 (會辦)	課員 許惟禎
10	主計室	主計室主任	許淑娟	如本室同仁會辦意見。	107/11/15 09:48:37 (會辦)	主計室主任 許淑娟
11	秘書室	秘書	賴瓊玫代	擬敬悉並請許怡婷辦事員辦理	107/11/15 11:00:38 (會辦)	秘書 賴瓊玫 代楊通成

公文文號：1070210479

識別號：1070210479

公文主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」第1期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

12	秘書室	辦事員	許怡婷	擬：1.扣抵聯1份抽辦，以利辦理營業稅申報事宜。 2.擬配合主計室開立傳票辦理付款事宜。	107/11/15 11:36:26 (會辦)	辦事員 許怡婷
13	副局長室	副局長	董志剛	如擬	107/11/15 17:03:11 (決行)	副局長 董志剛