

副本

發文方式：紙本遞送

檔號：

保存年限：

## 嘉義縣政府 開會通知單

61249

嘉義縣太保市祥和新村祥和一路東段  
1號

受文者：農業處漁業科

發文日期：中華民國111年1月4日

發文字號：府農漁字第1110004078號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：召開「嘉義縣東石漁港水環境改善計畫」施工前協調會

開會時間：中華民國111年1月14日（星期五）上午10時

開會地點：嘉義區漁會東石信用分部(嘉義縣東石鄉黎明一路2號)

主持人：張建成科長

聯絡人及電話：楊安然技士 05-3620123#8998

出席者：嘉義縣文化觀光局、嘉義縣東石鄉公所、嘉義區漁會、嘉義縣海上旅遊觀光發展協會

列席者：容泰工程顧問有限公司、堂瑞營造有限公司

副本：農業處漁業科

備註：

- 一、為釐清相鄰工程施工界面及常鱸廊道店家動線，請文化觀光局及東石鄉公所派員與會，並請文化觀光局轉知店家與會。
- 二、為協調後續魚市場及觀光漁筏遊客進出動線，以及施工期間漁船筏泊席協調事宜，請嘉義區漁會及嘉義縣海上旅遊觀光協會派員與會。

# 嘉義縣政府

「嘉義縣東石漁港水環境改善計畫」施工前協調會

簽到表

開會時間	111年1月14日 上午10時	開會地點	嘉義區漁會 東石信用分部
簽 到 處	單位	職稱	姓名
	嘉義縣政府	科長	張連成
		技士	楊文然
	嘉義縣文化觀光局	科員	陳尚廷
		技士	黃嘉祥
	嘉義縣東石鄉公所	辦事員	郭少皇
	嘉義區漁會	工友	吳年清
	嘉義縣海上旅遊觀光發展協會	總幹事	陳佳明
	容泰工程顧問有限公司		劉祐昇
			柯開翔 朱中漢
	堂瑞營造有限公司	傅振發	P

# 「嘉義縣東石漁港水環境改善計畫」

## 施工前協調會

### 會議紀錄

- 壹、 會議時間：111 年 01 月 14 日(五)上午 10 時
- 貳、 地點：嘉義縣區漁會東石信用分部 2 樓會議室
- 參、 主持人：張建成科長 紀錄：楊安然技士
- 肆、 出席人員：詳簽到單
- 伍、 出席單位發言：略
- 陸、 會議結論：
  - 一、 有關與東石鄉公所辦理「110 年度嘉義縣東石鄉漁人碼頭彩霞大道提升道路品質改善工程」與本案彩霞大道截流溝改善工項中 AC 道路鋪設工項重疊，經協商後續由本案依實做數量結算。
  - 二、 有關與文化觀光局辦理「東石漁人碼頭環境美化跟改善服務設施工程」與本案工區經檢討尚無工區重疊等事宜。
  - 三、 有關本案與文觀局辦理案件皆有工區涉及船舶位協商相關事宜，後續另案召開船泊位協商說明會。
  - 四、 有關漁市場及常鱸廊道店家於施工後進出動線，請承商於該工區施工前確實週知嘉義區漁會及店家。
  - 五、 後續相關廠驗及材料送審事宜請依程序提送，避免有不合格品進場情形發生。
- 柒、 臨時動議：無
- 捌、 散會時間：是日上午 11 時 20 分。