

施 工 照 片

第 1 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月1日 09:59:32</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/01</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月1日 14:21:54 宜蘭縣宜蘭市泰山里環河路</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/01</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月1日 14:28:37 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/01</p>	

施 工 照 片

第 2 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月2日 14:19:29 8 民權路二段320巷 大道里 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/02</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月2日 12:41:35 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/02</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月2日 16:36:53 宜蘭縣</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/02</p>	

施 工 照 片

第 3 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月4日 14:41:56</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/04</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月5日 07:23:43</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/05</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月6日 08:57:10 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/06</p>	

施 工 照 片

第 4 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月7日 13:05:50</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/07</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月7日 07:47:47 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/07</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月7日 12:30:19 宜蘭縣宜蘭市泰山里環河路</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/07</p>	

施 工 照 片

第 5 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載	 <p>2025年4月8日 07:17:51 宜蘭縣</p>
內容： 砂土及表土裝載出料	
日期： 114/04/08	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年4月8日 07:03:11 宜蘭縣</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/04/08	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年4月8日 16:29:16</p>
內容： 路面清洗	
日期： 114/04/08	

施 工 照 片

第 6 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月9日 09:56:35 宜蘭縣</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/09</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月9日 13:51:05 宜蘭縣宜蘭市泰山里溪河路</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/09</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月9日 16:40:27</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/09</p>	

施 工 照 片

第 7 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月10日 13:33:31</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/10</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月10日 15:30:42 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/10</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月10日 16:18:35 宜蘭縣</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/10</p>	

施 工 照 片

第 8 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月11日 14:24:59</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/11</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月11日 15:56:52 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/11</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月11日 16:02:32</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/11</p>	

施 工 照 片

第 9 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 便道灑水</p>	
<p>日期： 114/04/12</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 管制站便道灑水</p>	
<p>日期： 114/04/13</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 便道灑水</p>	
<p>日期： 114/04/13</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月14日 08:49:37 宜蘭縣</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/14</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月14日 08:55:42</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/14</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月14日 16:29:15</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/14</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/15</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 路面灑水</p>	
<p>日期： 114/04/15</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/15</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/16</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 路面灑水</p>	
<p>日期： 114/04/16</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/16</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月17日 08:57:16</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/17</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月17日 09:01:33 宜蘭縣</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/17</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>大進車 宜蘭縣 2025/04/17 16:06</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/17</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 4. 土方工作，砂土及表土裝載</p>	 <p>2025年4月18日 08:59:01</p>
<p>內容： 砂土及表土裝載出料</p>	
<p>日期： 114/04/18</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月18日 10:36:13 民權路二段249巷 大道里 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 便道灑水</p>	
<p>日期： 114/04/18</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月18日 15:01:00 宜蘭縣宜蘭市 泰山里環河路</p>
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/18</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹.五.5.灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/19</p>	
<p>項次： 壹.二.7.宣導及警告標示牌設置及維護費</p>	
<p>內容： 堤頂步道左右二側設置宣導及警告牌面</p>	
<p>日期： 114/04/20</p>	
<p>項次： 壹.二.7.宣導及警告標示牌設置及維護費</p>	
<p>內容： 堤頂步道左右二側設置宣導及警告牌面</p>	
<p>日期： 114/04/20</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹.五.5.灑水車</p>	
<p>內容： 便道灑水</p>	
<p>日期： 114/04/20</p>	
<p>項次： 壹.一.3.廢方運棄，運棄費</p>	
<p>內容： 廢方運棄至大礁溪</p>	
<p>日期： 114/04/21</p>	
<p>項次： 壹.五.5.灑水車</p>	
<p>內容： 路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/21</p>	

施 工 照 片

第 17 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月21日 15:56:02</p>
<p>內容： 路面清洗-大礁溪</p>	
<p>日期： 114/04/21</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月22日 07:07:13 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/22</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月22日 11:49:41 71-9號 坡城路 枕山村 員山鄉 宜蘭縣</p>
<p>內容： 路面清洗-大礁溪</p>	
<p>日期： 114/04/22</p>	

施 工 照 片

第 18 頁 / 共 20 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹.五.5.灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/23</p>	
<p>項次： 壹.五.5.灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/24</p>	
<p>項次： 壹.一.1.浚挖，水中表土及雜 草木清除，含船載及堆置</p>	
<p>內容： 表土堆置區整地</p>	
<p>日期： 114/04/26</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/26</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/27</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/28</p>	

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月29日 15:31:29 宜蘭縣宜蘭市南門里西門橋</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/29</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月30日 08:14:50 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/30</p>	
<p>項次： 壹. 五. 5. 灑水車</p>	 <p>2025年4月30日 14:32:39 宜蘭縣宜蘭市南門里</p>
<p>內容： 管制站路面清洗</p>	
<p>日期： 114/04/30</p>	