

施工照片

第 1 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025年5月1日 08:00:32
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/01	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 2025年5月2日 11:06:24 2. 津梅路180巷 北津里 宜蘭市 宜蘭縣
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/02	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 2025年5月3日 10:56:04 宜蘭縣宜蘭市南門里
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/03	

施工照片

第 2 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 <p>2025年5月8日 14:08:07 宜蘭縣</p>
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/08	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月10日 17:37:46 宜蘭縣宜蘭市西門里西門橋</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/10	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月11日 16:25:09 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/11	

施工照片

第3頁/共16頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/13	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/14	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/15	

施工照片

第 4 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月15日 10:50:58 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/15	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 <p>2025年5月16日 10:57:44 宜蘭縣宜蘭市南門里</p>
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/16	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月16日 16:07:27 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/16	

施工照片

第 5 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 <p>2025年5月17日 16:58:20 宜蘭縣宜蘭市南門里西門橋</p>
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/17	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月17日 07:10:59 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/17	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	 <p>2025年5月18日 14:30:34 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/18	

施工照片

第 6 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月18日 07:11:25 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
內容： 管制站路面清洗	
日期： 114/05/18	
項次： 壹. 一. 3. 廢方運棄，運棄費	 <p>2025年5月19日 13:55:54 宜蘭縣宜蘭市南門里</p>
內容： 廢方運棄至葫蘆堵	
日期： 114/05/19	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025年5月19日 17:10:46 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
內容： 路面清洗	
日期： 114/05/19	

施工照片

第 7 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	
內容： 路面清洗-葫蘆堵	
日期： 114/05/19	
項次： 壹. 五. 7. 廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，廢棄物處理清運費	
內容： 廢棄物及垃圾清運	
日期： 114/05/19	
項次： 壹. 一. 3. 廢方運棄，運棄費	
內容： 廢方運棄至葫蘆堵	
日期： 114/05/20	

施工照片

第 8 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 一. 3. 廢方運棄，運棄費	 2025年5月20日 15:54:11
內容： 廢方運棄至葫蘆堵	
日期： 114/05/20	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025年5月20日 08:23:56
內容： 路面灑水-葫蘆堵	
日期： 114/05/20	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025年5月20日 13:25:13 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋
內容： 路面清洗	
日期： 114/05/20	

施工照片

第 9 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	
內容： 路面清洗-葫蘆堵	
日期： 114/05/20	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/21	
項次： 壹. 一. 1. 浚挖，水中表土及雜草木清除，含船載及堆置	
內容： 表土堆置區整地	
日期： 114/05/22	

施 工 照 片

第 10 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 二. 5. 設施基礎及管制站設備竣工後拆除復舊	 <p>2025年5月22日 11:46:01 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
內容： 管制站設備拆除	
日期： 114/05/22	
項次： 壹. 二. 5. 設施基礎及管制站設備竣工後拆除復舊	 <p>2025年5月23日 11:28:20 52 泰山路86巷10弄 大道里 宜蘭市 宜蘭縣</p>
內容： 管制站設備拆除	
日期： 114/05/23	
項次： 壹. 二. 5. 設施基礎及管制站設備竣工後拆除復舊	 <p>2025年5月23日 17:08:45 宜蘭縣宜蘭市泰山里環河路</p>
內容： 管制站設備拆除-施工後	
日期： 114/05/23	

施工照片

第 11 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 二. 5. 設施基礎及管制站設備竣工後拆除復舊	 <p>2025年5月23日 17:10:04 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
內容： 管制站設備拆除-施工後	
日期： 114/05/23	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025/5/26 17:32 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷1號</p>
內容： 路面清洗-前	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 <p>2025/5/26 17:22</p>
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/26	

施工照片

第 12 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:32 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷1號
內容： 路面清洗-後	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:10 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷1號
內容： 路面清洗-前	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:13 260台灣宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷10弄52號
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/26	

施工照片

第 13 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:46
內容： 路面清洗-後	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:34 260台灣宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷10弄14號
內容： 路面清洗-前	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:35 260台灣宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷10弄14號
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/26	

施工照片

第 14 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/26 17:40 260台灣宜蘭縣宜蘭市泰山路86巷10弄20號
內容： 路面清洗-後	
日期： 114/05/26	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/27 17:57 260台灣宜蘭縣宜蘭市環河路240號
內容： 路面清洗-前	
日期： 114/05/27	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/27 18:01 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷2號
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/27	

施工照片

第 15 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/27 18:29 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷2號
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/27	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/27 18:32 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路三段
內容： 路面清洗-中	
日期： 114/05/27	
項次： 壹. 五. 5. 灑水車	 2025/5/27 18:38 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷2號
內容： 路面清洗-後	
日期： 114/05/27	

施工照片

第 16 頁 / 共 16 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

項次： 壹. 五. 5. 灑水車	
內容： 路面清洗-後	
日期： 114/05/27	2025/5/27 18:39 260台灣宜蘭縣宜蘭市民權路二段249巷2號
項次：	
內容：	
日期：	
項次：	
內容：	
日期：	