

## 施 工 照 片

第 1 頁 / 共 4 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-前</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-前</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-前</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	

## 施 工 照 片

第 2 頁 / 共 4 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月4日 13:37:13 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-中</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月4日 13:40:29 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-中</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹. 一. 7. 再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月4日 13:41:11 347 環河路 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-中</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	

## 施 工 照 片

第 3 頁 / 共 4 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹.一.7.再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月5日 11:01:19 宜蘭縣宜蘭市泰山里西門橋</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-後</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹.一.7.再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月5日 11:08:37 宜蘭縣宜蘭市泰山里環河路</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-後</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	
<p>項次： 壹.一.7.再生瀝青混凝土鋪面</p>	 <p>2025年6月5日 11:11:09 宜蘭縣宜蘭市泰山里環河路</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區鋪設瀝青-中</p>	
<p>日期： 114/06/04</p>	



# 施 工 照 片

第 4 頁 / 共 4 頁

工程名稱：宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業

<p>項次： 壹. 五. 樹木移植費-a. 技術工</p>	 <p>2025年6月11日 09:32:54 宜蘭縣宜蘭市南門里</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區撒草籽</p>	
<p>日期： 114/06/11</p>	
<p>項次： 壹. 五. 樹木移植費-a. 技術工</p>	 <p>2025年6月12日 11:22:58 240 環河路 西門里 宜蘭市 宜蘭縣</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區撒草籽</p>	
<p>日期： 114/06/12</p>	
<p>項次： 壹. 二. 施工照相及攝(錄)影 (無人機空拍及工區縮時攝影)-a. 機具操作技術工，遙控無人機攝錄影</p>	 <p>Yilan County, Yilan City, Taishan Village, Ximen Bridge Jun 15, 2025 at 2:42:22 PM</p>
<p>內容： 宜蘭河疏濬工區施工後空拍</p>	
<p>日期： 114/06/15</p>	