

經濟部水利署第四河川局工程行政透明措施規劃表

工程名稱	108 年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫	
契約金額	22,770,000 元	
履約期間	108 年 4 月 1 日~109 年 4 月 30 日	
行政透明措施規劃表		
	執行情形或規劃措施	實施期程
一、編列預算階段	邀集專家學者，召開揚塵抑制討論會議	107/11/23、 107/12/07、 108/02/21
二、擬定招標文件階段	藉由招標文件公開閱覽，徵求廠商或民眾意見	-
	製訂招標文件	108/03
三、招標決標作業階段	招標公告公開於資訊網路（政府電子採購網）	108/03
	決標結果之公告刊登於政府電子採購網	108/04/29
四、履約管理階段	麥仔寮濁水溪整治工作坊（以每月辦理 1 次為目標）	108/01/29、 108/03/27、 108/04/26、 108/05/28、 108/07/01、 108/08/06
	工程進度於機關全球資訊網公開	每周周報於全球資訊網公開

製表人：李勝雄

日期：108年8月26日