

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	107 年 4 月	107 年 11 月~108 年 3 月	108 年 4 月~6 月	108 年 7 月~8 月	108 年 9 月~12 月
第四河川局「108 年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建置計畫」	一、107/4/25 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前培厚工程規劃。	1. 107/11/23、107/12/07、108/02/21 邀集專家學者辦理揚塵抑制討論會議，針對揚塵抑制工法討論其可行性及建議等。 2. 108/01/29、108/03/27 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 3. 每周揚塵周報表上網。	1. 108/6/11 辦理工程規劃地方說明會，說明崙背大庄堤防堤前低培厚工程規劃（延續 107 年度工務課培厚段）。 2. 108/04/26、108/05/28 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 3. 每周揚塵周報表上網。	1. 108/07/01、108/08/06 麥仔寮濁水溪整治工作坊。 2. 108/8/13 辦理 108 年濁水溪揚塵防制討論會議，邀集專家學者討論揚塵抑制執行中工法及建議。 3. 每周揚塵周報表上網。	1. 每周揚塵周報表上網。