

經濟部水利署第四河川局
 「濁水溪社子二號堤防河川環境改善工程」
 行政透明措施規劃表

工程名稱	濁水溪社子二號堤防河川環境改善工程	
契約金額	新臺幣 貳仟柒佰柒拾玖萬元整	
履約期間	109年1月16日至109年9月11日	
行政透明措施規劃表		
	執行情形或規劃措施	實施期程
編列預算階段	1. 公民參與 設計單位邀集行政院湯副執行長、地方鄉長及公所等單位，至現場辦理現勘，了解地方需求。	108/1~ 108/7
擬定招標文件階段	1. 專家參與 邀集專家學者，召開設計原則審查會議，公開規劃資訊。	108/8
	2. 資訊公開 製訂招標文件，上網公開招標。	108/12
招標決標作業階段	1. 檢調機關合作交流 將工程案件資料，先行提供相關地方檢察署、警察局及相關地方單位參考，俾跨域合作事先防範弊端發生。	109/2
	2. 招標結果等資訊公開	108/12
履約管理階段	1. 工程資訊公開情形。 (1) 於本局全球資訊網建立專區，公開工程圖、工程進度、施工照片，並公布施工、品質計畫書等相關資訊。 (2) 為落實本工程規劃階段相關生態友善措施，於工程施工階	109/1~ 109/9

	段，邀集專家學者至現地辦理生態檢核。	
	2. 廉政平台 邀集地方里長及公所等單位，辦理施工前說明會，建立公民參與廉政平台。	109/1~ 109/9