

經濟部水利署第十河川分署 會議紀錄

壹、開會事由：「新店溪左岸太平堤防改善工程」施工中說明暨生態檢核工作坊

貳、開會日期：115 年 3 月 18 日上午 10 時

參、開會地點：新北市新店區頂城市民活動中心

肆、主持人：余雄 科長

紀錄：林丞

伍、出席單位及人員：(如簽名冊)

陸、主席人致詞：(略)

柒、業務單位報告：(略)

捌、出席單位意見：

頂城里里長王明籐：

一、本案防洪牆的美化部分，請十河分署融入當地歷史、人文、景觀、生態等面向進行全線規劃。

二、原設計有應公廟旁牽引道基礎及排水位置，請依廟方建議考量調整。太平里民：國三橋下方自來水蓄水池用水戶數甚多，無法同意因施工造成停水超過 2 小時，再請十河分署研擬停電較短方案施工。

玖、綜合決議：

一、本次防洪牆收尾意象，經地方居民投票表決，由自然意象主題獲選，請久旺營造公司依設計安排進場施作。

二、經有應公主委及里長反應牽引道落墩位置遮擋廟方正前方、C2 柱墩既有集水井排水孔暗管，請禹安工程顧問股份有限公司評估調整。



三、國三橋下方自來水蓄水池停電方案，請禹安工程顧問股份有限公司評估調整。

壹拾、散會。(12 時 30 分)

經濟部水利署第十河川分署
「新店溪左岸太平堤防改善工程」
施工中說明暨生態檢核工作坊

出席人員簽名單

主辦單位：經濟部水利署第十河川分署

時 間	115 年 3 月 18 日(星期三)10 時整		地 點	新北市新店區頂城市民活動中心	
主 持 人			紀 錄		
出席人員	單 位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫)	備 註	
	1	新北市新店區公所			
	2				
	3	新店區太平里、頂城里			
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				

出席人	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26	禹安工程顧問股份有限公司		楊○宏	
	27			張○印	
	28				
	29				
	30				
	31	久旺營造股份有限公司		賴○藏	
	32				
	33				
	34				
	35	國立臺灣大學		杜○威	
	36				
	37				
	38	第十河川分署			
	39				
	40			蘇○瑩	
	41			鍾○樺	
	42			洪○昌	

楊○宏
張○印
賴○藏
杜○威
蘇○瑩
鍾○樺
洪○昌
楊○宏

出席人	43	李●莉		招●明	
	44	陳●忠		鍾●中	
	45	陳●梅		曾●市	
	46	蕭●谷		黃●毅	
	47	勞●貴		羅●蘭	
	48			周●乔	
	49				
	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				

