

經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹、 會議名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售等 9

件工程施工中施作介面協調會

貳、 開會時間：110 年 12 月 7 日(星期二)下午 14 時 00 分

參、 開會地點：本局第四會議室

肆、 主持人：顏正工程司玉林 紀錄：林馳源

伍、 出席單位及人員：(詳簽到表)

陸、 主席致詞：(略)

柒、 討論事項：各工程交界面處銜接討論、基礎塊施作討論

捌、 出席單位意見：(略)

玖、 會議結論：

1、 有關工程交界銜接處，請廠商與設計單位確認控制點位置後，準確放樣並標示界址，如要進入他案工區範圍應函文機關說明理由並經開會取得同意後方可跨區施作，如自行跨區造成損害部分應負損害賠償之責。

2、 有關基礎塊施作討論部分，另擇期開會討論。

壹、 臨時動議：無

貳、 散會。(下午 16 時 00 分)

**石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售等9件工
程施工中施作介面協調會
簽到表**

時間	2021年12月7日 14:00	地點	後棟二樓第四會議室
主持人	顏志林	紀錄	林馳源

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
第五河川局-工務課	工程員	林馳源	林馳源	
第五河川局-工務課	副工程司	周育興	周育興(14:58)	
第五河川局-工務課	工程員	王欽茂	王欽茂(14:38)	
第五河川局-工務課	工程員	黃柏銓	黃柏銓(14:58)	
廠商	工地負責人	黃震漢	黃震漢	
廠商	旻泰營造股份有限公司	施工組-楊翔隆	楊翔隆	
廠商	品管	薛東榮	薛東榮	
廠商	專案經理	江水木	江水木	
廠商	工地主任	林俊宏	林俊宏	
廠商	旻泰營造股份有限公司	負責人: 楊滄堯	楊滄堯	

單位	職稱	姓名	簽名	備註
廠商	公司負責人	王榮貴	王榮貴	
黎明工程顧問 公司	技師	廖欣岳	廖欣岳	
黎明工程顧問 公司	工程師	葉國樑	葉國樑	