

蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)



施工相片

第 13 次估驗

主辦機關：經濟部水利署第一河川分署

監造單位：經濟部水利署第一河川分署

承攬廠商：金漢鑫營造廠股份有限公司

中華民國： 113 年 07 月

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土 石採售分離(支出)	施工項目	一、4. 臨時設施，工程用 電
施工地點	工區全區	施工日期	113/07/



台灣大寬頻

聯禾有線電視
260宜蘭市女中路一段179號
服務電話：(03)905-7999



國內
郵資已付

宜蘭郵局許可證
宜蘭字第21號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)
無法投遞時請退回

郵簡內裝有附件，
應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司
許可號碼第0469號

260023

宜蘭縣宜蘭市雪峰二路173號

金漢鑫營造廠股 先生/小姐/寶號 8343914
份有限公司

BDE-001205

重要訊息

- 最新優惠專案-好速配好禮，申辦指定方案1G網網839元(起)/月，即享限定好禮多選1：(1) MyVideo豪華月租 (2) Mesh Wi-Fi 6神器 (3) 月月送Mo幣折抵月租，另+300元/月，可搭配有線電視服務(免費獨享HBO套餐)等，詳洽業務專線：(03)905-0245 & (03)905-0250 客服專線：(03)905-7999
- 「減碳愛地球，你我有責」，臨櫃申辦簡訊帳單即送洗碗精乙瓶，定期轉帳、信用卡扣款、電子支付綁定，即送舒潔衛生紙乙袋，數量有限，敬請把握！
- 如逾代收截止日，可至本公司門市櫃檯繳費。或利用統一超商ibon、全家FamiPort、OKGO及萊爾富Life-ET補印繳費單繳費、自動櫃員(ATM)或本公司網路ATM繳費，提醒您，超商補單及ATM繳費須自付手續費。
- 提供您網路線上繳費服務，進入本公司首頁>【用戶服務】>【帳務服務】>【帳單查詢/線上繳費】，輸入訂戶編號及連絡電話查詢帳單後透過網路ATM及信用卡完成繳費。

聯禾有線電視

繳費通知單

ATM匯款之銀行代碼：012
匯入帳號：10361083439145

統一編號：56685594 帳單編號：M2024071056118

訂戶編號：8343914 客戶姓名：金漢鑫營造廠股份有限公司

裝機地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段 員山331電桿旁

繳費項目 Item	計費期間 Period	金額 Amount
連線費500M/50M	113/07/01~113/09/30	1,800
HS AI店家基本費用	113/07/01~113/09/30	2,547
AI店家防護加值包月租費Y6	113/07/01~113/09/30	0

FamilyMart

全家便利商店股份有限公司 統編：23060248
代收款繳款證明(顧客聯)



於全家APP掃描收據QR CODE，繳費明細自動存入(掃描路徑：全家APP→記帳本→繳費→掃描)

繳費明細

TFK (信) 聯禾有線
2024-07-12 14:06 機號：02 序號：0012158696
店號：015317 店名：宜蘭文昌店
01. 第一股 130720TFK
第二股 0834391400000000
第三股 1307440000004347
實收金額：4347
小計：\$4347 收銀員：20578816764
備註：1.查詢繳費狀況時，請攜帶此收據
2.交易完成後，店舖恕不接受現場退貨
代收繳費查詢請上 www.family.com.tw
3.代收繳納後無法退貨，
如以點數折抵亦無法返還點數。
服務專線：(03)905-7999

2024/07/12

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/01-113/07/03
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/04-113/07/08
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/09-113/07/11
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、1. 土方工作，挖方
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/15-113/07/17
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	
		照片說明	
		挖方作業中	


工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，施工便 道，搬運維護費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/02
			照片說明
			施工便道維護整理中
			照片說明
			施工便道維護整理中
			照片說明
			施工便道維護整理中

工程名稱	蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、3. 臨時設施，鋼板租用
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/05
		照片說明	施工便道鋼板整理中
		照片說明	施工便道鋼板整理中
		照片說明	施工便道整理中
		2024/0	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/07/01-113/07/03
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/07/04-113/07/08
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/07/09-113/07/11
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、7. 橋樑式地磅租用及 維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/07/15-113/07/17
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查
			照片說明 地磅維護檢查

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8. 管制站設備及監控相 關設備租用及維護管理費
施工地點	管制區	施工日期	113/07/08
			照片說明 監控設備維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、8.1 落電設施，租用
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/05
			照片說明 落電設施租用
			照片說明 落電設施租用

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、9. 疏濬區檢測費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/06
			照片說明 第十四次自主檢測 檢測中
			照片說明 第十四次自主檢測 檢測中
			照片說明 第十四次自主檢測 檢測中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	二、10. 直臂柵欄機租用及維 護管理費
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/09
			照片說明
			直臂柵欄機維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、2. 洗車設備施設及維護管 理費(含感應裝置1座)粗坑、 中華村、紅柴林
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/01-113/07/03
			照片說明
			粗坑洗車台維護
			照片說明
			中華村洗車台維護
			照片說明
			紅柴林洗車台維護

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	三、3. 疏濬前中後空中攝影 (含採區縮時攝影)
施工地點	疏濬區	施工日期	113/07/11
			照片說明
			疏濬區空拍
			照片說明
			疏濬區空拍
			照片說明
			疏濬區空拍

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	四、12 A 蓄水池維護費
施工地點	工區內	施工日期	113/07/05
			照片說明 蓄水池維護中
			照片說明 蓄水池維護中
			照片說明 蓄水池維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	四、13 A 1 鋼便橋
施工地點	工區內	施工日期	113/07/05
			照片說明
			鋼便橋維護中
			照片說明
			鋼便橋維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、1. 工區周邊環境及聯外 道路清潔維護費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/05
			照片說明
			工區周邊環境維護中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租 用費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/01-113/07/03
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	
		照片說明	
		灑水車作業中	

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租 用費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/04-113/07/08
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租 用費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/09-113/07/11
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租 用費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/12-113/07/16
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、2 8.8T 以上灑水車租 用費
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/17
			照片說明
			灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/01-113/07/03
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/04-113/07/06
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/07-113/07/09
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/10-113/07/12
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/13-113/07/15
 2024/07/13			照片說明 灑水車作業中
 2024/07/14			照片說明 灑水車作業中
 2024/07/15			照片說明 灑水車作業中

工程名稱	蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供 土石採售分離(支出)	施工項目	七、3. 灑水車
施工地點	工區周邊	施工日期	113/07/16-113/07/17
			照片說明 灑水車作業中
			照片說明 灑水車作業中