

編號	年度	工程計畫名稱	預算來源	縣市	工程地點	工程名稱	工程經費	核定戶數	實際戶數	核定金額(本管部分) (千元)(小數2位)	實際金額(本管部分) (千元)(小數2位)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	進度差異 (%)	進度影響原因	解決計畫	核定日期	預定決算日期	實際決算日期	預定完工日期	實際完工日期	預定竣工日期	實際竣工日期	預定決算日期	實際決算日期	承造廠商	監造單位	經度	緯度
171	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣東港鎮南港村	東港鎮南港村供水改善工程	續攷100DIP 250萬元	3	-	1,300,000	-	90%	90%	0%	-	-	1121024	113/01/31	113/01/24	113/03/29	113/02/26	113/03/30		113/10/30	鴻維工程股份有限公司	泉源管理處	120.64	22.44	
172	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉尚寮村	麟蹄鄉尚寮村供水改善工程	續攷100DIP 3500萬元、200DIP 2700萬元	128	-	39,961,204	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/02/27	113/04/30	113/04/08	113/10/31		113/12/31	永旺工程行	湖洲管理處	120.56	22.50	
173	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉高寮村	麟蹄鄉高寮村供水改善工程(二)	續攷100DIP 15000萬元	159	-	46,000,000	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/02/29	113/02/16	113/04/15	113/03/29	113/10/31		113/12/31	鴻維工程股份有限公司	湖洲管理處	120.59	22.51	
174	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 3800萬元、200DIP 6800萬元	147	3	42,124,000	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/15	113/03/11	113/03/29	113/03/19	113/03/30		113/10/31	廣發有限公司	湖洲管理處	120.48	22.77	
175	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 600萬元	6	-	2,519,353	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/27	113/05/31	113/04/30	113/11/29		113/12/31	廣發有限公司	湖洲管理處	120.64	22.82	
176	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉五里村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 1301萬元、200DIP 4870萬元	100	-	20,502,093	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/01	113/05/31	113/04/29	113/10/31		113/12/31	廣發有限公司	泉源管理處	120.60	22.43	
177	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉五里村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 6382萬元	101	-	24,900,000	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/02/29	113/02/26	113/05/31	113/05/08	113/10/31		113/12/31	廣發有限公司	泉源管理處	120.62	22.43	
178	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 3200萬元	25	-	9,953,241	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/01/31	113/01/26	113/03/29	113/03/28	113/03/30		113/11/30	奇峰企業工程行	泉源管理處	120.75	21.99	
179	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷200DIP 2850萬元、100DIP 4500萬元	143	-	36,535,198	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/12	113/05/31	113/05/13	113/10/31		113/12/31	祥下方建築	湖洲管理處	120.83	22.08	
180	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷200DIP 2350萬元、100DIP 4500萬元	-	子案	32,083,372	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/12	113/05/31	113/05/13	113/10/31		113/12/31	海環工程股份有限公司	泉源管理處	120.83	22.08	
181	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程(續)	加購補遺	-	子案	4,501,328	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/12	113/05/31	113/05/13	113/10/31		113/12/31	海環工程股份有限公司	泉源管理處	120.83	22.08	
182	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 4528萬元、200DIP 4643萬元	238	-	32,459,037	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/04/30	113/04/12	113/05/31	113/05/13	113/10/31		113/12/31	尚榮工程有限公司	泉源管理處	120.55	22.69	
183	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 5075萬元	101	-	26,088,233	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/05/31	113/05/02	113/07/15	113/07/02	113/10/31		113/12/31	展祥工程股份有限公司	泉源管理處	120.59	22.65	
184	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程(二)	續攷100DIP 5780萬元	132	-	20,632,559	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/05/31	113/05/02	113/07/15	113/07/02	113/10/31		113/12/31	展祥工程股份有限公司	泉源管理處	120.59	22.65	
185	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 1200萬元	12	-	5,841,684	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/01/31	113/01/24	113/03/29	113/02/26	113/03/30		113/10/30	鴻維工程股份有限公司	湖洲管理處	120.63	22.43	
186	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 350萬元	7	-	1,820,000	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/01/31	113/01/24	113/03/29	113/02/26	113/03/30		113/10/30	鴻維工程股份有限公司	湖洲管理處	120.63	22.37	
187	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 6800萬元、200DIP 3800萬元	357	-	34,847,089	-	95%	95%	0%	-	-	1121024	113/03/29	113/03/13	113/05/31	113/04/29	113/10/31		113/12/31	廣發有限公司	泉源管理處	120.48	22.77	
188	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 60萬元	4	-	234,075	204,075	100%	100%	0%	-	-	1121080	113/01/31	112/12/29	113/02/29	113/01/25	113/03/29	113/03/06	113/07/15	113/07/02	華盛工程股份有限公司	泉源管理處	120.56	22.41
189	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 8743萬元、200DIP 2000萬元	498	-	34,877,323	-	95%	95%	0%	-	-	1121080	113/03/29	113/02/29	113/05/20	113/05/13	113/10/31		113/12/31	合力營造有限公司	泉源管理處	120.56	22.74	
190	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 3200萬元、200DIP 2000萬元	323	-	25,342,581	-	95%	95%	0%	-	-	1121080	113/03/29	113/03/04	113/04/30	113/04/01	113/10/31		113/12/31	光隆工程股份有限公司	泉源管理處	120.52	22.74	
191	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程(二)	續攷100DIP 6970萬元、200DIP 1815萬元	347	-	34,739,953	-	95%	95%	0%	-	-	1121080	113/05/31	113/05/02	113/07/15	113/03/28	113/10/31		113/12/31	海環工程股份有限公司	泉源管理處	120.57	22.61	
192	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 6470萬元、200DIP 2220萬元	377	-	33,839,689	-	95%	95%	0%	-	-	1121080	113/05/10	113/04/26	113/03/28	113/03/19	113/10/31		113/12/31	合力營造有限公司	泉源管理處	120.56	22.62	
193	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	自水等案預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程	續攷100DIP 200萬元	3	-	1,089,360	-	30%	30%	0%	-	-	1130810	113/07/15	113/07/15	113/08/15		113/10/31		113/12/31	華盛工程股份有限公司	泉源管理處	120.52	22.44	
194	113	烏魯水地區供水改善計畫第二期	水利署特種預算	屏東縣	屏東縣麟蹄鄉麟蹄村	麟蹄鄉麟蹄村等各項供水改善工程(二)	續攷100DIP 6481萬元、200DIP 2798萬元	79	-	45,497,000	-	30%	30%	0%	-	-	1130523	113/03/30	113/07/22	113/03/30		114/03/30		114/05/30	永旺工程行	湖洲管理處	120.52	22.44	