

經濟部水利署第十河川局

111 年大漢溪土城堤防(8K+550~9K+450 及  
9K+750~9K+850)改善工程

### 工期展延申請說明書

內容說明：

展延申請書：一份

廠商切結書：一份

工期展延分析表：一份

工期預定進度網狀圖：一份

相關證明文件：一份

興旺營造有限公司

提送日期：112 年 6 月