

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程  
兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片

(110/04/01~110/04/30)



主辦機關：經濟部水利署第一河川局  
監造單位：經濟部水利署第一河川局  
承攬廠商：旺旺旺營造工程有限公司

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置               | 施工說明         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹·一·一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹·一·一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹·一·一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置               | 施工說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|    | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 断面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一 土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一 土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一 土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 断面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹.一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+000~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                | 施工位置               | 施工說明        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|   | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹、貳、土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪（0K+000~0K+500） | 壹、貳、土方工作，挖方 |
|                                                                                     |                    |             |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                | 施工<br>位置 | 施工<br>說明                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|   | 工區內      | 護費<br>壹.一.〇〇<br>臨時設施，施工便道，搬運維 |
|  | 工區內      | 護費<br>壹.一.〇〇<br>臨時設施，施工便道，搬運維 |
|                                                                                     |          |                               |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置     | 施工說明                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|    | 溪南聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|   | 溪南聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|  | 溪北聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |


蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置     | 施工說明                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|    | 溪北聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|   | 溪北聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|  | 溪北聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                | 施工位置 | 施工說明                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|   | 蘭陽溪  | 壹.二.〇〇<br>縮時攝影)－疏濬前中後空中攝影(含採區<br>施工中縮時攝影 |
|  | 蘭陽溪  | 壹.二.〇〇<br>縮時攝影)－疏濬前中後空中攝影(含採區<br>施工中縮時攝影 |
|                                                                                     |      |                                          |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|   | 溪北      | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|  | 溪南      | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|   | 溪南      | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 11. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|   | 溪北      | 壹. 11. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|  | 溪北      | 壹. 11. 16.8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|    | 溪南      | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |
|  | 溪南      | 壹. 1. 11. 16. 8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                | 施工位置 | 施工說明                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
|   | 溪南   | 壹·五·一·工區周邊環境及聯外道路清潔<br>維護費 |
|  | 溪南   | 壹·五·一·工區周邊環境及聯外道路清潔<br>維護費 |
|                                                                                     |      |                            |