

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程  
兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片

(110/06/01~110/06/30)



主辦機關：經濟部水利署第一河川局  
監造單位：經濟部水利署第一河川局  
承攬廠商：旺旺旺營造工程有限公司


蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置               | 施工說明         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | 蘭陽溪（0K+500~0K+600） | 壹·一·一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪（0K+500~0K+600） | 壹·一·一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪（0K+500~0K+600） | 壹·一·一土方工作，挖方 |


蘭陽溪 30~34 断面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+500~0K+600) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(1K+100~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+800~0K+600) | 壹一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置                   | 施工說明        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|    | 蘭陽溪<br>(0K+700~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪<br>(0K+700~0K+400) | 壹一.一土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪<br>(0K+700~0K+500) | 壹一.一土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置               | 施工說明       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    | 蘭陽溪（1K+400~1K+100） | 壹一：土方工作，挖方 |
|   | 蘭陽溪（1K+400~1K+100） | 壹一：土方工作，挖方 |
|  | 蘭陽溪（1K+400~1K+100） | 壹一：土方工作，挖方 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置               | 施工說明                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|    | 蘭陽溪（1K+400~1K+100） | 壹.一.一.土方工作，挖方         |
|   | 工區內                | 壹.一.二.臨時設施，施工便道，搬運維護費 |
|  | 工區內                | 壹.一.三.臨時設施，施工便道，搬運維護費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置     | 施工說明                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|    | 溪北聯外道路沖洗 | 壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|   | 溪北聯外道路沖洗 | 壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|  | 溪北聯外道路沖洗 | 壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置     | 施工說明                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|    | 溪南聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|   | 溪南聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
|  | 溪南聯外道路沖洗 | 壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置 | 施工說明                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|    | 蘭陽溪  | 壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中空拍   |
|   | 蘭陽溪  | 壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中空拍   |
|  | 蘭陽溪  | 壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中縮時攝影 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置 | 施工說明                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|    | 溪南   | 壹.二.二.宣導及警告標示牌設置及維護費 |
|   | 溪北   | 壹.二.二.宣導及警告標示牌設置及維護費 |
|  | 溪北   | 壹.二.二.宣導及警告標示牌設置及維護費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |
|   | 聯外道路沖洗  | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                                 | 施工位置    | 施工說明                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|    | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|   | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |
|  | 工區內運輸便道 | 壹. 1. 16.8T 以上灑水車租用費 |

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

| 施工照片                                                                               | 施工<br>位置 | 施工<br>說明            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|  | 工區內運輸便道  | 壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費 |
|                                                                                    |          |                     |
|                                                                                    |          |                     |