

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程
兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片

(110/07/01~110/07/31)



主辦機關：經濟部水利署第一河川局
監造單位：經濟部水利署第一河川局
承攬廠商：旺旺旺營造工程有限公司

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪（1K+000~0K+600）	壹：一：一土方工作，挖方
	蘭陽溪（1K+000~0K+600）	壹：一：一土方工作，挖方
	蘭陽溪（1K+100~0K+700）	壹：一：一土方工作，挖方

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪 (0K+900~0K+700)	壹·一·一 土方工作，挖方
	蘭陽溪 (0K+900~0K+700)	壹·一·一 土方工作，挖方
	蘭陽溪 (0K+900~0K+700)	壹·一·一 土方工作，挖方

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪（1K+400~1K+100）	壹一：土方工作，挖方
	蘭陽溪（1K+400~1K+200）	壹一：土方工作，挖方
	蘭陽溪（1K+400~1K+100）	壹一：土方工作，挖方

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪 (1K+500~1K+200)	壹一.一土方工作，挖方
	蘭陽溪 (1K+900~0K+800)	壹一.一土方工作，挖方
	蘭陽溪 (1K+700~0K+700)	壹一.一土方工作，挖方

蘭陽溪 30~34 断面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪（1K+100~0K+800）	壹一：土方工作，挖方
	蘭陽溪（1K+100~0K+800）	壹一：土方工作，挖方

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內	壹.一.三.臨時設施，施工便道，搬運維護費
	蘭陽溪	壹.一.三.臨時設施，施工便道，搬運維護費
	蘭陽溪	壹.一.四.擋移排水作業

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪北聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪北聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪北聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	溪南聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪南聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪南聯外道路沖洗	壹.一.「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中空拍
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中空拍
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)－施工中縮時攝影

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪	壹. 二. 7. 排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用
	蘭陽溪	壹. 二. 7. 排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用
	蘭陽溪	壹. 二. 7. 排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費