

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程
兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片

(110/08/01~110/08/31)



主辦機關：經濟部水利署第一河川局
監造單位：經濟部水利署第一河川局
承攬廠商：旺旺旺營造工程有限公司

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪 (K+900~K+100)</p>	<p>壹·一·一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+900~1K+100)</p>	<p>壹·一·一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+800~1K+300)</p>	<p>壹·一·一土方工作，挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪 (0K+900~1K+400)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+800~1K+200)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+900~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪 (0K+900~1K+100)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+900~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+800~0K+900)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪 (0K+800~1K+400)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (0K+800~1K+200)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+400)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>
	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+400)</p>	<p>壹一.一土方工作，挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
 <p>110/08/30</p>	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作, 挖方</p>
 <p>110/08/31</p>	<p>蘭陽溪 (1K+000~1K+300)</p>	<p>壹一.一土方工作, 挖方</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內	壹·一·〇〇 臨時設施，施工便道，搬運維護費
	工區內	壹·一·〇〇 臨時設施，施工便道，搬運維護費
	工區內	壹·一·〇〇 擋移排水作業

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
 <p>110/08/11</p>	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>
	<p>蘭陽溪防汛道路</p>	<p>壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪防汛道路	壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面
	蘭陽溪防汛道路	壹. 1.5. 瀝青混凝土鋪面
	蘭陽溪防汛道路	壹. 1.6. 土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)
	工區內	壹.一.6.土方工作，近運填方(平均運距 1.5km)

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	溪南聯外道路沖洗	壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪南聯外道路沖洗	壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費
	溪南聯外道路沖洗	壹·一·「管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>溪南聯外道路沖洗</p>	<p>壹·一·一管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費</p>
	<p>溪南聯外道路沖洗</p>	<p>壹·一·一管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費</p>
	<p>溪南聯外道路沖洗</p>	<p>壹·一·一管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費</p>

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影) 施工中空拍
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影) 施工中空拍
	蘭陽溪	壹.二.∞ 疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影) 施工中縮時攝影

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業 (支出)

施工照片	施工位置	施工說明
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	聯外運輸道路	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費
	工區內運輸便道	壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費

蘭陽溪 30~34 斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）

施工照片	施工位置	施工說明
	<p>工區內運輸便道</p>	<p>壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費</p>
	<p>職外運輸道路</p>	<p>壹. 1.16.8T 以上灑水車租用費</p>

