

「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」
40M-(1)道路與經濟部水利署第三河川局辦理
「旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口治理工程併
辦土石標售」施工界面釐清會勘
簽到簿

- 一、 會議時間：111年9月07日上午9時30分
二、 會勘地點：瑞鋒營造工務所集合(工區進出口位置：24.106534, 120.650828)。
三、 主席： 記錄：

四、 出席單位：

臺中市政府地政局：

項裕慶 林修長， 陳煜翔

內政部土地重劃工程處中區第一開發隊：

董贊平 沈子恩

經濟部水利署第三河川局：

謝正茂

瑞鋒營造有限公司：

魏新福

台灣世曦工程顧問公司(監造)：

蔡元宏

五、 緣由：

旨揭案係施工廠商(瑞鋒營造)提報工區內 40M-(1)道路相關工項與經濟部水利署第三河川局辦理「旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口治理工程併辦土石標售)施工界面影響工期，爰邀集相關單位辦理會勘。

六、 結論：

1. 鄰標經濟部水利署第三河川局辦理「旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口治理工程併辦土石標售)工程影響本標 40M-(1)道路全線擋土牆施工。
2. 鄰標經濟部水利署第三河川局辦理「旱溪排水(光明路橋至綠川匯流口治理工程併辦土石標售)工程影響本標 40M-(1)道路部分支管洞道施工，請瑞鋒營造就未受影響之區域安排進場施作。
3. 施工廠商(瑞鋒營造)於現場放樣擋土牆位置，已與經濟部水利署第三河川局及施工廠商(磊高營造)雙方確認施工影響範圍。
4. 請瑞鋒營造加速繪製擋土牆施工圖並依程序提送審查；請磊高營造完成植栽工程後另案辦理點交會勘程序。

七、 散會(12：00)