

新悅營造股份有限公司 函

地 址：台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

聯 絡 人：蘇靖茹

聯絡電話：04-23396169

受 文 者：經濟部水利署第四河川局

發文日期：中華民國 108 年 5 月 28 日

發文字號：新悅字第 1080528001 號

附 件：展延工期資料三份

主旨：本公司承攬貴局「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」，因受貴局收入部分標售作業等因素影響暫停施工，就受影響部分辦理工期展延，請貴局惠予同意。

說明：依據契約內附錄 6「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」相關規定計算展延工期，檢附申請書、切結書、展延工期分析表、展延後預定進度表及相關資料一式三份，報請貴局核准。

廠商：

負責人：



108. 5. 28
管理課

本附件已掃描，僅供隨文
呈核參考，得不重複歸檔。