

A4

檔 號：
保存年限：

01

02

03

04

06

簽

於管理課
108年12月2日

發文字號：水四管字第
歸檔/申請歸檔展期 天
會辦單位：

主旨：為新悅營造股份有限公司承攬本局「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」，承商於108年8月31日申報竣工，請派員辦理竣工驗收與監辦，簽請核示。

說明：

- 一、依據新悅營造股份有限公司108年9月2日新悅字第1080902001號函辦理。
- 二、查本案屬河川疏濬及土石標售工作性質，工作內容為河道中清疏去化土石以及設置配套作業地磅管制站等項目，出料期間以地磅管制疏濬數量，屬較單純；另依據契約補充說明書第捌條第九項規定、本作業不列入保固對象，爰此擬免辦初驗直接辦理驗收。

擬辦：

- 一、擬請派員辦理驗收，並請相關單位派員監辦。
- 二、文擬呈閱奉可後存查。

案

訂

線

公文文號：1080215669

識別號：1080215669

公文主旨：為新悅營造股份有限公司承攬本局「107濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分」，承商於108年8月31日申報竣工，請派員辦理竣工驗收與監辦，簽請核示。

	單 位	職 稱	姓 名	意 見	辦理日期	職 章
1	管理課	工程員	陳重任		108/12/02 08:44:49 (承辦)	工程員 陳重任
2	管理課	管理課 課長	施陽東	擬派副工程司王圍五驗收 具報	108/12/02 18:09:21 (核示)	管理課課長 施陽東
3	管理課	副工程 司	王圍五	擬於108年12月11日前往。	108/12/07 10:51:13 (會辦)	副工程司 王圍五
4	管理課	管理課 課長	施陽東	擬同意	108/12/09 10:25:11 (核示)	管理課課長 施陽東
5	主計室	主計室 主任	呂佳蓉	1.本案監辦部分，因接近 年度結帳期間，為趕辦各 項請款及核銷案件，擬依 機關主(會)計及有關單位 會同監辦採購辦法第四條 之規定改採書面審核監辦 。2.本室擬由職書面審核 監辦。	108/12/10 14:02:08 (會辦)	主計室主任 呂佳蓉
6	政風室	政風室 主任	程彥迪	擬：本案監驗本室擬依機 關主會計及有關單位會同 監辦採購辦法第四條規定 ，改採書面審核監辦方式 辦理。	108/12/10 14:39:21 (會辦)	政風室主任 程彥迪
7	副局長室	副局長	董志剛	擬同意 如擬	108/12/10 19:42:53 (決行)	副局長 董志剛

