

申請書

主旨：本公司承攬「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」，申請工期展延，請查核。

說明：「依據經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項七之附表一（十）為配合本署或其他單位辦理之工程施工，致影響本工程主要徑作業或、（廿七）經核算「可展延日數」期間遇有不計施工日之休息日及預估降雨日者。」辦理，呈請貴局准予展延。

此 致


經濟部水利署第四河川局

申請人：新悅營造股份有限公司

代表人：蘇靖茹

住 址：台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

電 話：04-23396169



中 華 民 國 108 年 5 月 28 日

切結書

本公司新悅營造股份有限公司承攬貴局「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」，在展期日期未定，無法辦理工程保險續保期間，若發生任何災害時，本公司願自行負責賠償修復等工作，恐口無憑，特立切結書為據，並願放棄先訴抗辯權。

謹 呈

經濟部水利署第四河川局


申請人：新悅營造股份有限公司

代表人：蘇靖茹

住 址：台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號

電 話：04-23396169

中 華 民 國 108 年 5 月 28 日



經濟部水利署第四河川局					
「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」-(第一次展延)					
一、工期：自開工日期107年03月07日起算450天，竣工日期為108年05月30日		開工日期：107年03月07日		完工日期：108年5月30日	
上次核定展延期限：					
1. 承包工作費：29,800,000元					
2. 第 1 次變更設計後工作費：					
三、申請展延工期理由說明與天數分析：（依據「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」分析計算）					
項次	影響工期理由	分	析	計	算
1	收入部分標售完成前無法進行疏濬外運作業者。	為收入部分未標售出，本局疏濬工程於107年4月11日起暫停施作。截至107年8月8日始完成標售並出料。故受影響部分，於107年4月11日-107年4月22日、107年5月3日-107年5月16日、107年6月1日-107年8月7日係無收入部分辦理疏濬工程，且位於主要徑上，共計94日曆天。其中工作日共79日，不計工作日計15日。			79工作天
2	經核算「可展延日數」期間遇有非工作天之休息日及預估降雨日者。	可展延工期期間自108/5/31—108/8/31，期間遇有非工作天之休息日： 108年6月：6/2、6/7、6/9、6/16、6/23、6/30計6日 108年7月：7/7、7/14、7/21、7/28計4日 108年8月：8/4、8/11、8/18、8/25計4日 共計6+4+4=14日			14非工作天
合計		共可展延天數92日曆天，工期展延自108年5月31日至108年8月31日			93日曆天
四、檢附文件：		附件1. 承包商申請書影本 1份。 附件2. 承包商切結書影印本1份。 附件3. 展延工期預定進度表及網狀圖各1份。 附件4. 相關證明文件。			
五、簽章	工務所主任： 	廠商： 			技師：
六、審查意見：經核展延工期理由屬實，且申請展延日數93日曆天依規定核算，擬同意展延工期至108年8月31日報竣。					
審查人員		管理課長		副局長	局長
					

新悅營造股份有限公司 函

受文者:經濟部水利署第四河川局 住址:台中市霧峰區四德北路 85 巷 3~10 號
發文日期:107 年 4 月 2 日 承辦人:蘇靖茹
發文字號:新悅字第 1070402001 號 電話:04-23396169
傳真:04-23308139


主旨:本公司承攬 貴局「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」有關地磅
管制站設備、界樁施設及工區運輸便道等設施已施作完成,敬請貴局派員
協助辦理查驗,以利進工。

說明:依本工程契約書補充說明書辦理。

廠商:



負責人:



附錄 煉鐵法

書院學社並州 2003
1443

第四河川局-疏濬管理系统

資料更新時間(0) : 備註資料更新時間(0) : 疏濬資料更新時間(0) : 備註時間(0)

工程年度	107	工程名稱	107國砂區-北岸	進料日期
起訖日期	[開始工] 至少起訖 [結束工] 至多起訖			
	2018/01/01	2019/05/27	(若不填為目前日期)	
查詢	刪除	匯出Excel	匯出FDP	匯出新計畫書


總車次:14047 總提料量:331500 噸

總共60筆 每頁顯示 10 筆 ; 上一頁 下一頁 第1頁

車次	2018/08/05	595	14445.18	14445.18	83054.82
車次	2018/08/09	51	1259.19	1259.19	96240.81
車次	2018/08/09	595	14410.43	28855.61	63644.39
車次	2018/08/10	41	995.85	2255.04	95244.96
車次	2018/08/10	537	12073.80	41929.41	55570.59
車次	2018/09/06	190	4449.73	46379.14	51120.86
車次	2018/10/02	77	1790.98	4046.03	93453.98
車次	2018/10/02	349	8189.36	8189.36	89310.64
車次	2018/10/02	204	4816.46	51195.60	46304.40
車次	2018/10/03	140	3251.47	7297.49	90202.51

總共60筆 每頁顯示 10 筆 ; 上一頁 下一頁 第1頁

水利業務組: 04-22501340 系統諮詢專線: 0988488419 0424516609#508 - LINE(請撥0988488419) ☒



第四河州局-疏濬管理系统

工程年度

107

工程名称

107区砂區-南岸

开始日期

2018/01/01

结束日期

2019/05/27

查询

清除

导出Excel

导出PDF

导出统计报表


總車次:78432 · 總提料量:1891500 噸

總共498筆 每頁顯示 10 筆 ; 上一步 下一步 第1頁

計建	2018/08/08	77	1904.03	1904.03	95595.97
陸運	2018/08/09	148	3635.01	3635.01	93864.99
水運	2018/08/08	110	2641.69	2641.69	94858.31
陸運	2018/08/09	102	2570.20	4474.23	93025.77
陸運	2018/08/09	230	5644.42	9279.43	88220.57
水運	2018/08/09	185	4407.40	7049.09	90450.91
陸運	2018/08/10	125	3146.61	7620.84	89879.16
陸運	2018/08/10	253	6112.08	15391.51	82108.49
水運	2018/08/10	163	3932.73	10981.82	86518.18
陸運	2018/08/11	122	3105.66	10726.50	86773.50

總共498筆 每頁顯示 10 筆 ; 上一步 下一步 第1頁

水利業務請電：04 22501340 系統諮詢專線：0988488419 · 0424516609#508 · LINE(帳號0988488419) ☒



中華民國107年政府行政機關辦公日曆表

一月							二月							三月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31
十二	十三	十四	十五				初十	十一	十二	十三				初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五
四月							五月							六月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5						1	2	
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
十四	十五						十二	十三	十四	十五	十六	十七		十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
非工作日2天							非工作日2天							非工作日5天						
七月							八月							九月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4							1
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
十七	十八	十九					十六	十七	十八	十九	二十	廿一		三十						廿一
非工作日5天							非工作日1天													
十月							十一月							十二月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
二十	廿一	廿二	廿三				十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三		三十	三十一					廿三

原契約
107/3/
7-
108/5/
30

受影響
部分，
於107
年4月
11日-
107年4
月22
日、
107年5
月3日-
107年5
月16
日、
107年6
月1日-
107年8
月7日



上班日



放假日

中華民國108年（西元2019年）政府行政機關辦公日曆表

一月							二月							三月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5						1	2						1	2
		廿六	廿七	廿八	廿九	小曆						廿七	廿八						廿五	廿六
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
初二	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	十五	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初十
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
大寒	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30
廿二	廿三	廿四	廿五	廿六			廿一	廿二	廿三	廿四				廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
														31						
														廿五						

四月							五月							六月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5							1							1
		廿六	廿七	廿八	廿九	初二							廿七							廿八
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	立夏	初三	初四	初五	初六	初七	初八	廿九	五月大	初二	初三	芒種	初六	初七
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三	十五	十六	小滿	十八	十九	二十	廿一	十四	十五	十六	十七	十八	夏至	廿一
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
廿四	廿五	廿六					廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七		廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七
														廿八						
														廿八						

七月							八月							九月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5							1							1
		廿九	三十	六月初	初二	初三							廿九							初九
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
小曆	初六	初七	初八	初九	初十	十一	初四	初五	初六	初七	立秋	初九	初十	白露	十一	十二	十三	十四	十五	十六
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十七	十八	十九	二十	廿一	廿二	廿三
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
十九	二十	大寒	廿二	廿三	廿四	廿五	十五	十六	十七	十八	廿一	廿二	廿三	廿四	秋分	廿六	廿七	廿八	廿九	三十
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30					
廿六	廿七	廿八	廿九				廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	九月大	初二					
														九月小	初二					

十月							十一月							十二月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4							1							1
			初三	初四	初五	初七							初五							初六
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
初八	初九	寒露	十一	十二	十三	十四	初八	初九	初十	十一	立冬	十三	十四	初六	初七	初八	初九	初十	十一	十二
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
十五	十六	十七	十八	十九	二十	廿一	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	二十	廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
廿三	廿四	廿五	霜降	廿七	廿八		廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九	三十	廿八	廿九	三十	十一月初	初二	初三	初四
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				
廿九	十月小	初二	初三	初四			廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	初四	初五	初六				

展延後
107/3/
7-
108/8/
31