

簽

於 管理課
108年5月30日

發文字號：水四管字第
歸檔／申請歸檔展期 天
會辦單位：

主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」第3期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

說明：

- 一、依新悅營造股份有限公司108年05月28日新悅字第1080528002號函辦理。
- 二、依本案契約書第五條第一款規定辦理。
- 三、本案委託之作業已完成，且執行成果資料業經審查核可。
- 四、本案本期(第3期)請款廠商作業期間為108年4月7日至108年5月27日止，惟大部分開口項目尚未施作以致進度稍落後。

擬辦：本案如蒙鈞長審查核可，擬請相關課室辦理付款事宜。

公文文號：1080206938

識別號：1080206938

公文主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」第3期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

	單 位	職 稱	姓 名	意 見	辦理日期	職 章
1	管理課	工程員	陳重任		108/05/30 17:37:51 (承辦)	工程員 陳重任
2	管理課	正工程司	蕭翔元	擬同意	108/05/31 11:21:23 (會辦)	正工程司 蕭翔元
3	管理課	管理課課長	施陽東	擬派副工程司陳建文覆核	108/05/31 11:35:09 (核示)	管理課課長 施陽東
4	管理課	副工程司	陳建文	1.估驗計價附件核對明細表起訖日期之「起」與簽中日期不同 2.監造報表工務所未核章 3.工程請款單右下角月份請填寫 4.開立發票 5.工程請款請示單請填寫發票號碼	108/06/05 11:24:47 (會辦)	副工程司 陳建文
5	管理課	工程員	陳重任	1.核對明細表起訖日期已修改 2.監造報表工務所已核章 3.工程請款單右下角月份已填寫 4.已開立發票 5.工程請款請示單已填寫發票號碼再陳。	108/06/10 10:14:54 (承辦)	工程員 陳重任
6	管理課	副工程司	陳建文	工程請款請示單第一次請款有誤，請修正為第3次	108/06/11 10:45:08 (會辦)	副工程司 陳建文
7	管理課	工程員	陳重任	已修正，再陳。	108/06/11 17:01:32 (承辦)	工程員 陳重任
8	管理課	副工程司	陳建文	業依審查意見修正	108/06/13 11:31:28 (會辦)	副工程司 陳建文
9	管理課	管理課課長	施陽東	擬同意	108/06/13 12:04:32 (核示)	管理課課長 施陽東
10	主計室	課員	陳珮琪代	1.本件若蒙核可，所需經費擬在108年水資源作業基金--其他建築修護費項下支應。(簽證號:546-2504)2.於108年6月13日送至主計室辦理覆核。 3.若蒙鈞長核可，請於奉	108/06/13 16:31:54 (會辦)	課員 陳珮琪 代許惟禎

公文文號：1080206938

識別號：1080206938

公文主旨：為新悅營造股份有限公司申請核撥「107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分」第3期工程款乙案，擬請鈞長派員複核並准予核章撥款，簽請核示。

				核後送至主計室辦理付款。 4.本件既經業務課審核符合規定，本室配合經費控管。5.敬會秘書室抽辦扣抵聯。		
11	主計室	主計室主任	許淑娟	如本室同仁會辦意見。	108/06/13 17:21:11 (會辦)	主計室主任 許淑娟
12	秘書室	秘書	楊通成	擬敬悉並請許怡婷辦事員辦理	108/06/14 11:45:17 (會辦)	秘書 楊通成
13	秘書室	辦事員	許怡婷	擬：1.扣抵聯1份抽辦，以利辦理營業稅申報事宜。 2.擬配合主計室開立傳票辦理付款事宜。	108/06/14 15:54:02 (會辦)	辦事員 許怡婷
14	副局長室	副局長	董志剛	擬同意 如擬	108/06/14 16:39:55 (決行)	副局長 董志剛