

經濟部水利署第五河川局
111 年度嘉義縣政府「水災智慧防災計畫」補助案
執行及經費支用情形查核紀錄

壹、時間：111年3月8日上午10時

貳、地點：嘉義縣政府4F防洪維護科會議室

參、主持人：規劃課徐課長立昌

紀錄：葉耀駿

肆、查核結果

一、計畫執行進度：

1. 111年度嘉義縣水患自主防災社區推動計畫：新增13處水患自主防災社區，符合核定工作執行計畫書之內容。
2. 111年度嘉義縣水患自主防災社區推動計畫-社區應變設備及裝備購置：水尺39個、雨量筒39個、民眾淹水預警資訊發動系統13式，符合核定工作執行計畫書之內容。
3. 110年度水患自主防災社區推動計畫：嘉義縣民雄鄉雙福村評鑑列為優等社區、嘉義縣布袋鎮東港里獲列為甲等。

二、整體經費與補助款支用情形：

1. 本次查核1項補助案計畫，依經濟部水利署規定於111年12月底前完成結案作業。
2. 111年度嘉義縣水患自主防災社區推動計畫：
本案契約數5,160,000元，水利署補助4,644,000、嘉義縣政府自籌516,000元；本案結算金額5,160,000元，水利署補助4,644,000元、嘉義縣政府自籌516,000元，於111年12月13日前完成請款與核銷作業。
3. 經濟部水利署撥付水患自主防災社區評鑑社區獎勵金新台幣15萬元整，用於補助110年度得獎社區；民雄縣雙福村補助獎勵金新台幣10萬元整，布袋鎮東港里補助新台幣5萬元整。

三、嘉義縣政府內部控管機制：

1. 嘉義縣政府水利處承辦科（防洪維護科）每月接收來自廠商提供之計畫執行進度，以掌握計畫執行進度。
2. 期初階段廠商須提供工作執行計畫書、期中階段需提供期中報告、期末階段需提供期末報告、待通過期末報告書後，需再提送成果報告書，供承辦科掌握計畫執行狀況，掌握進度。

四、計畫執行及執行完竣後使用之效益：

1. 水患自主防災社區疏散避難系統建置下，排水流向指示、民眾預演，使社區更瞭解排水系統及遇到災害發生時該如何處置。
2. 水患自主防災社區疏散避難圖繪製及交流宣導下，提供社區疏散避難圖，讓民眾瞭解災害發生時可以去何處避難。
3. 購置水尺、雨量筒、無線電設備，讓居民瞭解目前水位是否需要做緊急處置，以防災害發生。
4. 110年度水患自主防災社區得獎社區：
 - (1)民雄縣雙福村補助獎勵金新台幣10萬用於購買攝影機監視器、背心、雨衣、礦泉水。
 - (2)布袋鎮東港里補助獎勵金新台幣5萬用於購買志工背心。

五、其他事項：

1. 111年度「水患自主防災社區計畫」補助案，請嘉義縣政府依「水災智慧防災計畫－補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定辦理請款與核銷作業。
2. 貴府所送「112年補助嘉義縣韌性防災措施執行計畫書(修正版)」案，經查核定補助經費新台幣180萬元整，請貴府於112年4月底前完成決標，並於12月底前完成結案作業。
3. 請貴府於本年度112年汛前完成自主防災社區相關防汛教育訓(演)練作業。
4. 相關水位站、影像監測站、淹水感測站等水情監測，請維護100%妥善率。

查核人員：

五河局：規劃課 徐課長立昌、李正工程司彥樺、葉工程員耀駿

主計室：張課員慈珈