

經濟部水利署第五河川局
111 年度嘉義市政府「水災智慧防災計畫」補助案
執行及經費支用情形查核紀錄

壹、時間：111年3月8日下午2時

貳、地點：嘉義市政府2F工務處會議室

參、主持人：規劃課徐課長立昌

紀錄：葉耀駿

肆、查核結果

一、計畫執行進度：

1. 111年度嘉義市水患自主防災社區推動及運作委託服務：新增2處水患自主防災社區，符合核定工作執行計畫書之內容。
2. 111年度嘉義市水患自主防災社區推動及運作委託服務-水患自主防災社區疏散避難系統建置、應變設備及裝備購置各2式(其中水患自主防災社區疏散避難系統建置項目包含:新設水災防災疏散避難警戒值設定、水患自主防災社區推動及運作、水患自主防災社區疏散避難圖繪製交流及宣導、水患自主防災社區觀摩交流活動等項目；應變設備及裝備購置項目包含:水尺、雨量筒、智慧型雨量筒等設備購置及防汛演練、水患自主防災社區成果展等項目)，符合核定工作執行計畫書之內容。

二、整體經費與補助款支用情形：

1. 本次查核1項補助案計畫，未依經濟部水利署規定於111年12月底前完成結案作業。
2. 111年度嘉義市水患自主防災社區推動及運作委託服務：
本案原契約數2,415,000元(水利署補助624,000元、嘉義市政府自籌1,791,000元)，第一次變更契約1,299,800元(水利署補助624,000元、嘉義市政府自籌675,800元)；本案結算金額1,266,800元(水利署補助624,000元、嘉義市政府自籌642,800元)，向本局於111年12月27日前完成請款核銷，因市府112年度於3月開帳，至查核日尚未撥付廠商，已請市府儘速撥款核銷。

3. 110年水患自主防災社區評鑑社區甲等共有2社區-後湖里及精忠社區，各獎勵50,000元，共計100,000元完成核銷。

三、嘉義市政府內部控管機制：

1. 嘉義市政府工務處水利工程科每月接收來自廠商提供之計畫執行進度，以掌握計畫執行進度。
2. 期初階段廠商須提供工作執行計畫書、期中階段需提供期中報告、期末需提供期末報告、待通過期末報告書後，需再提交成果報告書，供承辦科掌握計畫執行狀況，掌握進度。

四、計畫執行及執行完竣後使用之效益：

1. 水患自主防災社區疏散避難系統建置下，讓民眾熟悉社區周邊防救災相關單位地理位置，使社區更瞭解排水系統及遇到災害發生時該如何處置。
2. 水患自主防災社區疏散避難圖繪製及交流宣導下，提供社區疏散避難圖，讓民眾瞭解災害發生時可以去何處避難。
3. 購置水尺、雨量筒、智慧型雨量筒，讓居民瞭解目前水位是否有需要做緊急處置，以防災害發生。

五、其他事項：

1. 111年度「水患自主防災社區計畫」補助案，請嘉義市政府依「水災智慧防災計畫—補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定辦理請款與核銷作業。
2. 貴府所送「112年補助嘉義市韌性防災措施執行計畫書(修正版)」案，經查核定補助經費新台幣98萬4000元整，請貴府於112年4月底前完成決標，並於12月底前完成結案作業。
3. 請貴府於本年度112年汛前完成自主防災社區相關防汛教育訓練(演)練作業。

查核人員：

五河局：規劃課 徐課長立昌、李正工程司彥樺、葉工程員耀駿

主計室：張課員慈珈