

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：110 年度旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第 7 次工作會議

貳、會議時間：110 年 3 月 24 日(星期三)上午 10 時

參、會議地點：本署臺北辦公區第一會議室

肆、主持人：賴署長建信

伍、記錄人：謝祥泊

陸、出席人員：(詳如簽到簿)

柒、主持人致詞：(略)

捌、中央氣象局、氣象專家報告：(略)

玖、綜合討論：(略)

拾、綜合決議：

- 一、近期雖有鋒面帶來些許雨量，但距改善水情條件尚遠，且依中央氣象局及氣象專家所提供分析預報，4 月極高機率為降雨偏少情境，因此，必須做更好的準備以因應今年的抗旱工作。
- 二、有關農業用水部分，協請農水署與北水局合作，透過節水灌溉方式，並利用埤塘、河川區域排水等水源，減少水庫出水量，以儲醞抗旱能量。
- 三、短期鋒面系統通過全臺，川流量增加，應妥加運用，並請於目前地下水水位尚充裕時機，充分運用抗旱水井。
- 四、桃園新竹地區：
 - (一)優先運用新竹隆恩堰川流量，並降低石門、寶山-寶二水庫出水量，以利區域水源調度運用。
 - (二)請台水公司依指揮官裁示，桃竹幹管支援量以 3 月底前增加至 22.5 萬噸為目標，支援量增加期間，請北水局配合前開區域水源調度措施調整支援量並管控；寶山-寶二水庫出水量自即日起至 3 月 31 日水庫出水管控量調整為每日 16 萬噸。
- 五、苗栗地區：請台水公司利用近日降雨川流量增加時機，全力自田美堰引水至永和山水庫，並於 3 月底前完成後龍溪伏流水增加出水 0.5 萬噸；永和山水庫出水量自即日起至 3 月 31 日管控量由每日 11.5 萬噸調降至 10.4 萬噸，後續再視水情滾動檢討。

六、臺中地區：

- (一)請中水局與台電公司合作，加強自士林堰引水至鯉魚潭水庫蓄存，並請評估以增加出水量至每日 60 萬噸以上為目標。
- (二)除此之外，為減緩德基水庫水位下降速度，請中水局、水規所及台水公司即日起研擬就近另覓新增水源方案。
- (三)經臺中市政府統計轄區計有 52 處建築工地，其地下水井蘊含水量高達每日 110 萬噸，請台水公司與市府合作，研議對於水質較佳水井，處理後就近注入自來水系統之可行，其餘水井則請妥善運用。
- (四)鯉魚潭及德基水庫公共出水管控量，自即日起由每日 138 萬噸調降至 133 萬噸，後續再視水情滾動檢討。

七、嘉義地區：蘭潭仁義潭水庫出水量以每日不超過 12 萬噸為原則，並由南水局與台水公司合作減少取用曾文-烏山頭水庫水量，另支援臺南水量以每日 1 萬噸調控。

八、臺南地區：請南水局及台水公司合作由曾文-烏山頭水庫以最大量出水，南化水庫出水管控量自即日起至 3 月 31 日調降為每日 39 萬噸，另自 4 月 1 日起調高為每日 42 萬噸，以支援高雄用水。

九、高雄地區：

- (一)高屏溪川流水持續偏低，目前已為歷史新低，經透過預先貯水於南化水庫、調度地下水及伏流水、鳳山水庫、阿公店水庫、臺南清水及其他湖庫水源支援後，尚可維持供水穩定，於 104 年時，依此水情條件已實施分區供水。
- (二)考量高屏溪流量仍無上升趨勢，建請至早災中央災害應變中心提案建議調整水情燈號為減量供水橙燈，大用水戶節水目標比照嘉義及臺南地區，夜間減壓供水並延長為全日減壓供水。

十、連江地區：東莒主要水源為地下水，自 3 月 12 日起已啟動國軍支援載水，爰請至早災中央災害應變中心提案建議調整水情燈號為減壓供水黃燈。

十一、請科技部、工業局及加工出口區管理處持續輔導廠商節水，並加強節水力道，並請相關單位備妥抗旱物資(如貯水槽、水塔等)，以因應水情更惡劣情境下進行區內調控，減少對廠商生產影響。

十二、上週行政院院會已對緊急抗旱水源應變計畫 2.0 做政策裁示，請各相關單位積極趕辦。

拾壹、散會