

經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹、會議名稱：109 年度雲林縣「智慧防汛網推廣建置計畫」補助案訪查

貳、開會時間：109 年 3 月 27 日(星期五)下午 2 時 00 分

參、開會地點：雲林縣政府二樓防汛會議室

肆、主持人：徐課長立昌(葉正工程司人瑞代) 紀錄：廖建能

伍、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸、主席致詞：(略)

柒、訪查結果：

一、執行成果：

(一) 已完成區域水情災情監測系統調查與分析。

(二) 智慧化感測元件建置部份：淹水感測器 125 處建置完成完成 65 處，監測資訊並已上傳至水資源物聯網。

(三) 智慧化水文情資整合平台建置部份，完成網站系統平台基礎建置。

(四) 以上執行成果尚符工作執行計畫書內容。

二、工作進度：至訪查日止，符合契約規定。

三、經費支用情形：本案契約金額 11,611,688 元，水利署核列 9,986,052 元(86%)，雲林縣政府自籌 1,625,636 元(14%)。目前雲林縣政府已向本局請撥二期款(金額 4,993,026 元，實際支出 1,805,196 元)。

四、經雲林縣政府說明招標文件訂定之保固年限為 2 年，廠商自願加值服務延長為 3 年。

五、其他建議事項：

(一) 淹水感測資料，應有資料相關檢核機制，以確保上傳資料之正確性。

(二) 本計畫績效目標數值模式模擬推估之淹水範圍與實際淹水調

查或觀測淹水範圍之捕捉率至少達 80%以上，請縣府於完成後持續檢視是否達成。

(三) 整體計畫之執行，建議應有能讓民眾有感之成果，並呈現於報告中。

捌、散會。(下午 3 時 30 分)

經濟部水利署第五河川局
109 年度 雲林縣 「智慧防汛網推廣
建置計畫」補助案訪查
會議出席人員簽名冊

主辦單位：

時 間	109 年 3 月 27 日 下午 2 時		地 點	雲林縣政府會議室
主 持 人	葉人瑞 代		紀 錄	郭建勳
出 席 人 員 (機關、單位)				
機 關 (單 位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫,以利辨識)		備 註
1 雲林縣政府	技正	李亮廷		
2				
3	承辦	游景弘		
4				
5	技士	陳志銘		
6 本局規劃課		葉人瑞		
7				
8				
9 本局主計室		洪錫鎔		
10				
11				
12				

中興電信 工程師

外陽區 鍾慶松
平專處