

# 經濟部水利署 訪查會議紀錄

- 壹、會議名稱：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」訪查
- 貳、會議與現勘時間：109年6月17日(星期三)上午10時50分起
- 參、會議地點：烏溪烏嘴潭工務所會議室
- 肆、主持人：本署張副總工程司廣智 紀錄：張家榮
- 伍、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、主席致詞：(略)
- 柒、業務單位報告：(略)
- 捌、報告事項：本署中區水資源局簡報「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」截至目前執行情形，並請水源組補充說明。
- 玖、決議：
- 1、中水局執行「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」，很多工作事項涉及本署跨組室業務，因此本署與所屬對口聯繫很重要，請務必注意及強化協調。
  - 2、為利烏溪烏嘴潭人工湖開挖後續砂石運輸所需，砂石運輸專用便道，請水政組能提前協助中水局與南投縣政府溝通解決。
  - 3、工程會推行生態檢核事項(迴避、縮小、減輕及補償)，請中水局要有完整調查及紀錄作依據，避免爾後遭受質疑。
  - 4、綜企組最近辦理「經濟部水利署公共建設計畫執行成效獎勵原則」法制作業中，後續將函頒供本署及各所屬機關於辦理「列管計畫」及「工程標案」等之獎勵依循，請中水局積極爭取佳績。
  - 5、請中水局針對未來工程推動可能面臨的問題，涉及本署對應的組室窗口請預為規劃及通知，以利本署及早因應及協助解決。
  - 6、未來E池及F池兩人工湖完工後之景觀設施是否開放民眾使用，請

中水局及早研處

- 7、環湖步道(約 10 公里)，請中水局考慮是否納入在地文化等因子，詳加規劃其特色。
- 8、本工程後續將引入外籍勞工，為配合推行防疫工作，避免形成破口，請中水局依工程會近期函知引入外籍勞工管理注意相關事項辦理。

拾、散會：109 年 6 月 17 日(星期三)下午 15 時 00 分止。