

苗栗縣政府 會議紀錄

壹、案由：「前瞻基礎建設計畫-通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案」
第一次地方說明會

貳、時間：107年9月28日（星期五）下午13時30分

參、地點：本縣通霄鎮公所3樓禮堂

肆、主持人：楊明鏡處長

伍、出席者：如后附簽到簿

伍、與會民眾意見：

（一）有關本案設計是否有將沿溪護岸工程考慮進去？

回覆內容：本案係為因應政府「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與發展」，本案工程縣府極力爭取經費辦理，主要是以取水及蓄水，以解決地方長年以來無水之困擾。護岸工程則隸屬「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全」，目前本府正辦理流域綜合治理計畫規劃檢討，待治理規劃報告核定後，本府將再向中央提報爭取辦理，配合流域綜合治理計畫或其他後續河防安全計畫，將通霄溪護岸工程建置完善。

（二）本案施作範圍雖位於河床，但河床亦有私人土地，是否考慮徵收？

回覆內容：目前本案僅考慮取水及蓄水，囿於經費問題無法辦理徵收，為考量鄉親之權益，本案工程設施將盡量施作於國有土地以避免爭議。

（三）目前要用到土地究竟有幾筆，是屬國有土地還是私人土地？

回覆內容：經調閱地籍資料後，溪北及溪南大部分均為私人土地，相關輸水管線，若要逐步取得同意書，恐耽誤本案設計及工程期程，導致工程經費被回收，故本次基本設計範

園僅規劃於國有土地，未來進入細部設計時將再舉辦第二次說明會，屆時所用到土地將會套繪於圖面並列土地清冊，目前未取得私人土地同意書前，不會將私有土地納入規劃中。

(四) 本案取水蓄水設施完成，能提供多少面積農地灌溉？

回覆內容：初步計算本案成立可供灌約 42 公頃面積。原計畫於農塘蓄水量約 3 萬噸，原意是先行將水蓄留避免流失浪費，預估枯水期可供鄉親常態灌水約 20 天；本案設計農塘擴充蓄水量可至 9 萬噸，不僅供灌面積增加，均亦可常態供水。

(五) 若是遭遇颱風豪雨時，溪水混濁如何取水？

回覆內容：若遭遇颱風豪雨，截取表面水部分有設置水閘門，當下可關閉不取用；伏流水因經過河床礫石過濾，水質不受颱風豪雨影響。

伍、會議結論：

- (一) 本案預計於通霄溪河床設置一座取水堰及 2 座集水井截取地面水、伏流水及地下水，利用國有地設置農塘、水井及水塔，用以蓄水，便利溪南及溪北農民作為灌溉之用；另河床將利用國有地建置蓄水箱涵，增加蓄水量；唯本工項將視剩餘經費多寡，再予以增建。
- (二) 本案基本圖面配置，經簡報後討論說明，與會民眾及單位尚無表達反對意見。
- (三) 有關灌溉分支，依鄉親提出之建議，本案將預留一筆設置灌溉分支費用，於本案發包施工時，請廠商依現況施作；相關土地同意書將由當地營管組織協助設計公司取得後施作。

(以下空白)

會議照片：



簽到



簡報說明



鄉親提問



問題回復

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1	經濟部水利署		楊明鏡
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1	經濟部水利署中區水資源局	簡正	黃信元
2		正工	趙美英
3		工程師	黃任蓬
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號	職稱	簽名
1	邱議員紹俊	邱紹俊
2	周議員玉滿	周玉滿
3	劉理事長	
4	林雪梅	
5		古阿福
6		王景祥
7		黃志功
8		古舟盛
9		劉孫芳
10		王德明

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1	苗栗縣通霄鎮民代表會	代表	傅郁揚
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1	苗栗通霄鎮公所	主任秘書	鄭進求
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1	苗栗縣通霄鎮農田灌溉管理委員會	常務監事	胡勝富
2		幹事	劉添喜
3		總幹事	李學研
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1			陳銜斌
2			陳林菊妹
3			胡錫明
4			黃加壽
5			盧森昌
6			古成盛
7			鄭志亨
8			
9			
10			

苗栗縣政府

107 年通霄溪伏流水工程委託設計監造服務案

地方說明會

- 一、 時間:107 年 9 月 28 日(星期五)
- 二、 地點:通霄溪公所 3 樓禮堂
- 三、 主持人:楊處長明鏡
- 四、 出席單位及人員

編號		職稱	簽名
1			
2		B	張坤源
3			林吾富
4			溫承義
5			
6			
7			
8			
9			
10			