



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、會議案由：「桃園區下埔仔溪及菜堂排水支線治理規劃報告」基本設計審查
- 二、會議時間：109年10月22日（星期四）下午2時
- 三、會議地點：本局702會議室
- 四、主持人：邱鵬豪專門委員
記錄人：羅月秀
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、審查意見：

(一) 亞磊數研工程顧問有限公司：

1. 景觀的植栽選擇應優先考台灣原生常綠喬木，如樟樹或茄苳，以增進河道遮陰及鳥類棲所的生態需求。再來可考慮美觀的開花樹種，如苦楝、台灣欒樹。請勿選用落羽松為植栽樹種。
2. 淨水植生槽應考量旱季地表逕流水不足時是否會有水生生物困死其上的風險，設計時應避免水生生物進入其中。
3. 本案水路寬度有限，相關環境景觀及步道設施建議考慮空間衝突性及視覺效果。
4. 菜堂排水中正公園段可形塑為亮點計畫河段，唯其水質水量條件是否合宜穩定，建議檢討確認。
5. 下埔仔排水河道水質量之環境條件與環境改善之目的是否配合，亦建議檢討確認，河道水質淨化方式(類礫間處理)亦建議檢討其效果。

(二) 本局水利工程科：

1. 簡報 P.34，下埔仔溪 A0K+000~A0K+170 應考量居民雨天等狀況之使用安全，建議多增加通道直接銜接至南崁溪匯流口之既有橋面。
2. 簡報 P.35，雨水截流箱涵長度較長，考量後續維管應於一定距離配置清掃孔。
3. 考量後續菜堂排水於中正公園段涉及都市計畫範圍內之綠帶及公園用地，後續將邀集本府工務局、養工處及公所辦理工作會議討論設計原則及辦理內容。
4. 另有關中正公園昔日曾為亂葬崗，建議應編列遷葬費及法會等費用。

(三) 邱鵬豪專門委員：

1. 簡報 P.8 工程範圍：
 - 下埔仔溪編號 4:本段配置於後續維管成本較高及效果恐不明顯，請

顧問公司再考量本段經費應改用淨化槽等方式配置，並尋覓適合施作之位置。

- 菜堂排水編號 1、2:本段應一併設計規劃，且後續應辦理相關里民說明會確認民眾意願，考量經費及期程，本段另案辦理，於說明會確認民眾意願後再進入基本設計，並請顧問公司確認其施作條件及困難因素等。
2. 簡報 P.35，雨水截流箱涵兼作親水步道，其步道寬度應考量使用人舒適性，其臨水側應確認安全問題並考量視覺通視及兼顧美觀。
 3. 簡報 P.41:
 - 本段成功重點在於經國路之串聯，故經國路口占用問題應先排除。
 - 本段請顧問公司再考量公有地範圍，建議左右岸皆配置步道。
 - 本段有部分結構物需敲除，其廢棄物請考量可否回填至渠底或再回收利用(例:石籠座椅)。
 - 右岸堤頂與公私有地間應配置地界。
 - 有關右岸堤頂，目前於民宅後方配置樹木，後續應與在地居民確認是否能接受。
 4. 有關菜堂排水中正公園開蓋段後續應辦理民眾說明會，請顧問公司應備妥願景圖、前後對比圖等等資料。


七、會議結論：







1. 有關下埔仔溪經國路口占用問題，請本局水政科協助辦理排除作業。
2. 請顧問公司於 109 年 10 月 29 日前備妥本計畫案整體方案簡報至本局，並依前次工作會議及本次審查討論內容排序各案施作優先順序及經費匡列，俾利本局後續分期提報相關補助案。
3. 另下埔仔溪及菜堂排水皆應辦理說明會，請顧問公司於 109 年 10 月 29 日前依主席裁示提送說明會簡報至本局，本局再另函通知召開時間。
4. 有關本案基本設計原則同意修正後通過，請顧問公司依所列意見逐項修正並列表回復，並於 109 年 10 月 29 日前提送修正後基本設計報告書至本局，並由業務單位確認後核定通過。

八、散會時間：下午 4 時 20 分



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善計畫」基本設計^圖作會議 審查
- 二、會議時間：109年10月22日(星期四)下午2時
- 三、會議地點：本局702會議室
- 四、主持人：邱鵬豪專門委員 
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	亞磊數研工程顧問有限公司		 賴文亮	
2	崇峻工程顧問有限公司		 	
3	本局水利行政科			
3	本局水利工程科			

散會時間： 16:20

