

# 「全國水環境改善計畫」

## 第十七次複評及考核小組作業會議

### 【會議紀錄】

壹、時間：111年1月26日(星期三)下午2時

貳、地點：本部水利署台中辦公區第一會議室

參、主持人：經濟部水利署曹副署長華平(代)

紀錄：賴炯賓

肆、出(列)席單位及人員：(詳如簽名冊)

伍、主持人致詞：略

陸、業務單位報告：略

柒、討論事項：

- 「全國水環境改善計畫」110年度執行進度及績效報告(初稿)，提報初審案，報請公鑒。(提案機關：經濟部水利署)

### 【決議】

- 一、本計畫110年度執行水環境改善亮點效益顯著，工作及效益指標均已達成年度預期目標，惟實際執行進度仍稍有落後，主因為交通部觀光局補助案件發包進度落後所致，請該局積極督辦，並請受補助縣市政府加緊趕辦相關發包請款作業，以利如期完成展現水環境改善成效。
- 二、本計畫優質水環境改善案件均榮獲國內諸多獎項肯定，請幕僚單位彙整獲獎成績納入本績效報告補正，並請縣市政府協助提供改善後成果照片，俾供後續納入推動小組簡報說明。
- 三、本案「全國水環境改善計畫-110年度執行進度及績效報告」(初稿)經本計畫複評及考核小組各部會代表確認內容及初審原則同意。有關部分章節內容文字誤植及須補正部分，請參酌與會各單位建議補充修正，且相關統計數據應與「行政院政府計畫管理資訊網」(GPMNet)110年12月執行情形內容相符。請幕僚單位完成修正後併經濟部「前瞻基礎建設計畫-110年度執行進度及績效報告」循程序提報前瞻基礎建設水環境計畫推動小組審查及送立法院備查。

玖、散會