

桃園市政府環境保護局

「黃墘溪上游水質改善計畫」

工程用地範圍點交會勘紀錄

- 一、會勘時間：108 年 6 月 6 日(星期五)上午 11 時 00 分
- 二、會勘地點：桃園市中壢區吉林北路 2 之 1 號旁(中山公園)
- 三、主席：顏科長振華(張約用人員智煊代)
- 四、出(列)席人員：詳如簽到簿
紀錄：張智煊
- 五、會勘內容：
 - 1.桃園市政府環境保護局：本局業於 108 年 4 月 24 日開工前土地使用範圍及台電用電申請辦理會勘確認用地範圍，本次依據工程契約第 9 條 21 項規定，辦理水質淨化設施工程預定地「中壢區中山公園中工段 0265-0000 號第 1 筆地號」進行點交，用地範圍內定 1 街便道入口至槌球場。(如相片)
 - 2.綠億公司：因工地開挖範圍較大，且需保留原工務所規劃設置腹地不足，請同意工務所設置於槌球場對面綠地。
 3. 中壢區公所：工務所位置請繪製相關位置圖發文至本所審查。
 4. 監造單位：請依需求繪製相關位置圖送監造單位審查。
- 六、結論：本局已完成工程用地點交確認，並經施工單位、監造單位現場確認無誤，請施工單位儘速進場施作，另工務所位置請綠億公司繪製相關位置圖，本局後續協助發文至中壢區公所審查。
- 八、散會：上午 11 時 50 分