



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、 會議案由：「同安綠水巷工程」施工前說明會
- 二、 會議時間：111 年 6 月 27 日(星期一)下午 7 時 30 分
- 三、 會議地點：桃園區經國國中活動中心 1 樓(桃園區經國路 276 號)
- 四、 主持人：廖家志股長 記錄：羅月秀
- 五、 出席人員：詳簽到簿
- 六、 會議過程：針對本案工程概要、施工動線安排及施工中注意事項作說明。(詳附件說明會簡報)
- 七、 意見紀錄暨回覆彙整表：

編號	陳述人姓名	陳述意見內容	回應及處理結果
1	黃議員婉如	本案工程經費？	本案已成功爭取經濟部水利署全國水環境改善計畫，中央補助 60,338 千元、地方自籌 26,662 千元，總工程經費為 87,000 千元。
2		植栽選用的原則為何？	新植植栽以副層植生為原則，廣植誘蝶、誘鳥、生物食源之原生種，創造食物來源及生物棲避空間。
3		後續本案維護管理單位為何？以本案新植台灣欒樹為例，後續易產生落葉等問題，需考量市府維護管理能量等問題。	本案完工後水務局將持續辦理維護管理作業，另也預計與區公所協調移交步道、欄杆燈具等相關設施之維管；簡易環境清理等，施工中將陸續邀集里巡守隊及地方企業等簽署認養契約，凝聚在地意識，共同維護美好家園。
4		施工前部分住家將辦理鄰房鑑定作業，試問本案工程是否真的會影響到周邊鄰房結構？	本案大多以不影響既有結構下新建設施，惟莊敬路下游左岸尊龍大地社區旁約有 20m 預計打設臨時擋土樁設施新建廣場階梯，雖已設計預先鑽孔方式，而非直接敲擊打樁，為保障民眾權益，故仍針對部分住家辦理鄰房鑑定作業。

編號	陳述人姓名	陳述意見 內容	回應及處理結果
5		本案新設之步道或綠茵廣場等鋪面，應確保居民使用安全及人行空間應平整好走。	本案新設步道鋪面為混凝土結構、廣場鋪面採用噴砂飛石踏板緊密排放施作，以使用者舒適好行走為考量，施工中亦會監督廠商確實控制平整性。
6	簡議員智翔	有關水汴頭綠水巷源頭既有水質本來就不錯，與下埔仔溪既有水質條件不同，試問本案後續水質改善的可行性？	本案針對水質改善將分為兩部分處理，針對污染較嚴重之民生排放廢水，以專管逐一收納截流，河道內水源補注來自雨水下水道、側溝、上游灌溉水圳，水體較少污染源，此外，將再配合另案辦理產學合作，採用環保淨水生物球方式，其概念為鞏固環境中的益生菌，削弱水域中造成污染之因素，目前台灣已有新竹市東門城護城河案例可參考。
7	陳議員美梅 (陳文吉主任)	本案假日是否會施工？	本案施工廠商盡量皆於平日早上 8 點到下午 5 點時段施工，若於假日施工，將避開噪音大之工項，以免影響周邊居民休息。
8		請注意施工中工程範圍之安全管控問題。	本案施工廠商皆於工區進出口設置工地大門管制，並配合施工圍籬及警示燈區隔工區範圍，倘辦理機具或物料吊放作業時，皆以各區橋梁旁停靠施作，期間皆配置交通錐擺放及義交人員車輛引導，請路過住戶及停放車輛請保持適當距離，確保人車安全。
9	桃園區 自強里里民	有關經國路至天祥六街段，新設之步道結構是否安全？	本段預計以混凝土 RC 懸臂形式施作步道，相關步道結構皆經結構計算，包括常時及地震時之分析，經技師檢核確認安全無虞。
10		於經國路至天祥六街段，堤頂公私有地界線是否會再協調及鑑界？	該段將於施工廠商進場清除影響測量通視之障礙物後，再辦理土地測量或鑑界作業，以利確認公私有土地交界範圍。

八、 會議結論：

本案工程將於 111 年 7 月 12 日開工，預計於 7 月 25 日辦理開工典禮，再請各位里民踴躍參加。

九、 會議照片：



~以下空白~



桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議案由：「同安綠水巷工程」施工前說明會明會
- 二、會議時間：111年6月27日(星期一)下午7時30分
- 三、會議地點：桃園經國國中活動中心1樓(桃園區經國路276號)
- 四、主持人：廖家志股長
- 五、出席人員：

編號	出(列)席單位、人員	職稱	簽名	備註
1	李副議長曉鐘			
2	黃議員婉如		黃婉如	
3	林議員政賢	主任	林政賢	
4	陳議員美梅	班	陳文吉	
5	李議員光達	班	李光達	
6	詹議員江村			
7	黃議員景熙			
8	余議員信憲			
9	蘇議員家明			
10	簡議員智翔		簡智翔	
11	黃議員家齊			
12	桃園區自強里辦公處	里長	吳永真	
13	桃園區莊敬里辦公處			

14	豐田大郡社區		謝長華	
15	尊龍大地			
16	米羅大地社區			
17	桃園鴻潤宮			

18	巴黎伯爵		林興美 國 蔡秋伶	
19	康橋別墅社區			
20	名峰花都社區		曾惠	
21	金蘋果村		羅麟	

22	蘋果村			
23	經國與法國社區		陳星	
24	大都市御品社區		王 彥 曾 誠 江 修	
25	康乃爾大樓管委會			

26	桃園區經國路563號			
27	桃園區經國路551號			
28	桃園區經國路547號			
29	桃園區經國路545號		田及維文	8
30	桃園區經國路541號			
31	御紡傢飾		莊敬偉	
32	众藝術Zone Art			
33	財政部國有財產署北區 分署桃園辦事處			
34	桃園市政府養護工程處			
35	桃園市立經國國民中學			
36	亞磊數研工程 顧問有限公司		魏正安 宋明儒	
37	桃園市政府水務局		廖家威 林可祥 羅月香	
38	崇峻工程顧問有限公司		黃力維 張凱文 湯發祥	
39	久旺營造股份有限公司		莊敬偉 廖偉良	

40	桃園區自強里	里民	謝錦清 葉美華 李銘如 林秋介 林雲華 陳信玄	
41	桃園區莊敬里	里民	謝麗珍 葉錫	

散會時間：桃園區新埔里 賴 木生