

新北市政府高灘地工程管理處 會勘紀錄

壹、會勘事由：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫

-開工前地方說明會

貳、時間：111年2月14日（星期五）上午10時整

參、地點：4工區現場（蘆洲區、五股區及八里區）

肆、主持人：陳股長樺蓁

伍、出席單位及人員：（如後附簽到簿）

紀錄：邱書羽

陸、討論事項：略

柒、會議結論：

一、蘆洲濕地示範區建置區：

1. 請廠商落實施工中自行車通暢，以維護民眾使用權利，並請加強民眾經工地旁時之安全措施。
2. 請廠商生態檢核確實落實執行。
3. 本區紅樹林景觀平台以關賞功能為主，為避免干擾生物棲地，完工後平台不深入進入紅樹林內。

二、獅子頭山水匯集活動區：

1. 請廠商生態檢核確實落實執行。
2. 請廠商落實施工中自行車通暢，以維護民眾使用權利，並請加強民眾經工地旁時之安全措施。

三、關渡橋周邊環境改善區：

1. 請廠商生態檢核確實落實執行。
2. 請廠商落實施工中自行車通暢，以維護民眾使用權利，並請加強民眾經工地旁時之安全措施。

四、龍形渡船頭休憩廣場改善區：

1. 請廠商生態檢核確實落實執行。
2. 請廠商落實施工中自行車通暢，以維護民眾使用權利，並請加強民眾經工地旁時之安全措施。

捌、散會：是日下午15時整

「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」

開工前地方說明會 簽到簿

主辦單位:新北市政府高灘地工程管理處 (工程施工科)

時間	111年2月14日星期一 上午10:00		地點	蘆洲五股八里 4工區
主持人	陳樺琴		紀錄	邱書羽
出席人員	單位	職稱	簽名	備註
	1	社團法人中華民國 荒野保護協會		
	2	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		好字環
	3	新 北 市 蘆 洲 區 水 河 里 辦 公 處		李文發
	4	新 北 市 五 股 區 公 所		吳娟慧
	5	新 北 市 五 股 區 集 福 里 辦 公 處		
	6	新 北 市 八 里 區 公 所		課長李茂全 蕭仲良
	7	新 北 市 八 里 區 龍 源 里 辦 公 處		
8	超 然 營 造 工 程 有 限 公 司		陳昭 詹淑美	

9	宜大國際景觀科技 股份有限公司	設計 監造	姚志志 李柏樺	
10	高灘處 養護工程科		詹育聰、黃景慧	
11	高灘處 巡防管理隊			
12	高灘處 工程施工科		邱書羽	