

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:107.07.17

說 明：

喬木移植



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:107.09.12

說 明：

滯洪池清理

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:107.10.05

說 明：
滯洪池開挖



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限
公司

日期:107.10.18

說 明：
皂土毯鋪設

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:107.11.15

說 明：
移植喬木種植



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:107.12.07

說 明：
蓄水箱組立

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.01.13

說 明：
踏步磚步道施作



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.03.27

說 明：
棧道安裝

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.03.30

說 明：
灌木種植



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.04.11

說 明：
高壓磚步道

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.04.22

說 明：

踏步磚步道



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.05.04

說 明：

草皮鋪貼

施工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.05.13

說 明：

欄杆安裝



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.06.28

說 明：

高壓磚施作

完工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.07.11

說 明：

竣工



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.09.03

說 明：

竣工

完工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.09.03

說 明：

竣工



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問
股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.09.03

說 明：

竣工

完工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.07.11

說 明：

竣工



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.07.11

說 明：

竣工

完工照片



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.07.11

說 明：

竣工



拍攝地點：工區內

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承 包 商：松聯營造股份有限公司

日期:108.07.11

說 明：

竣工