

# 桃園市政府水務局

## 會勘紀錄

- 一、案由：桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)工程工區內電桿(桿號民生幹 108)遷移事宜
- 二、時間：107 年 1 月 25 日(星期四)下午 3 時 00 分
- 三、地點：桃園區經國路與慈文路口
- 四、主持人：張股長藝耀 記錄：康文譯
- 五、出席人員：詳簽到表
- 六、各單位意見：

北健有線電視股份有限公司：

有關位於慈文路與經國路路口(烤鴨店旁)的電桿旁(桿號民生幹 108)引出管，請養護工程處盡速遷移，將配合養護工程處調整管線位置。

北桃園有線電視股份有限公司：

有關位於慈文路與經國路路口(烤鴨店旁)的電桿旁(桿號民生幹 108)引出管，請養護工程處盡速遷移，將配合養護工程處調整管線位置。

桃園市政府養護工程處道路挖掘科

因寬頻管線工程之開口契約尚未發包，故無法確認派工時間及施工完成日期。

桃園市政府水務局：

於現勘時與本府養護工程處道路挖掘科科長以電話  
聯繫，科長表示若順利完成該開口契約發包，預計可  
於 107 年 2 月底完成本案引出管遷移工程。

七、會勘結論：

敬請本府養護工程處錄案，在台電遷移大檜溪橋上之電  
桿(桿號民生幹 107、民生幹 108)前，遷移引出管位置，  
俾利本案工程之工進。

# 桃園市政府水務局會勘簽到表

單 位	出席人員	簽 名
桃園市政府養護工程處 (道路挖掘科)		劉裕升
安倉營造股份有限公司		李連興
邑菴工程顧問有限公司		施騰登
北健有線電視股份有限公司		馬福山
北桃園有線電視股份有限公司		劉冠慶 3015150#716
桃園市政府水務局		張嘉耀 康文譯

台固

陳玉霞 0916-88301