



桃園市政府水務局會議紀錄

一、會議案由：「伯公潭二岸人行道串聯工程」施工協調會勘

二、會議時間：108年3月29日（星期五）上午11時00分

三、會議地點：工程工區現場

四、主席：高正工程司啟洲

記錄人：陳怡臻

五、出席人員：詳簽到單

六、與會單位意見：

劉仁照議員服務處：工程工區左岸旁道路因有車輛經過，請於施工時預留適當寬度以供當地車輛通過。

七、會議結論：

請監造單位監督廠商於左岸開挖時，於工區旁既有道路預留至少2.5米寬道路以供當地車輛通過。





桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、 會勘案由：伯公潭二岸人行道串聯工程工程協調會勘
- 二、 會勘時間：108年3月29日（星期五）上午11時00分
- 三、 會勘地點：工程工區現場
- 四、 主持人：高正工程司啟洲 高啟洲
- 五、 出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	劉仁照議員服務處		葉雲財	
2	新海建設	監造	王國文	
3	傳理	品管	胡連邦	
4	桃園市政府水務局		陳怡臻	
5				
6				
7				
8				
9				

