



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、案 由：街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路 121 巷橋護岸及步道改善工程)設計說明會
- 二、會議時間：109 年 5 月 21 日(星期四)下午 2 時
- 三、會議地點：本市大溪區田心里福德祠田心學苑(本市大溪區中華路 121 巷 43 弄內)
- 四、主 持 人：鍾源康技正代
紀錄人：黃怡綾
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會議經過：

(一)立法委員、議員及里長意見：

1. 針對大溪國中前入口意象部分，三層鋪面上擺放石頭造型是否再檢討。
2. 本區域有民眾或巡守隊協助清理渠道內垃圾，是否有相關清理通道、上下渠道之通路？
3. 既有跨渠農路於本案工程請保留通路功能。
4. 為避免步道日後長青苔或下雨濕滑造成民眾滑倒，步道面鋪設材質請考量使用安全。
5. 步道燈具照度設計考量較低光害以達到生態復育，惟仍應與民眾使用安全間取得平衡，請再綜合考量夜間照明照度。
6. 街口溪橫跨一德、一心及田心里，建議一心及一德里段辦理渠道整理，避免上游土石雜草滾落，造成下游渠道淤積。
7. 大溪區中華路 121 巷屬易淹水區域，建議要設立水位、淹水觀測。
8. 本案工程完工後可否解決街口溪中華路 121 巷以下淹水問題，若需其他方案改善，有沒有相關短期應急方案，相關經費可協助爭取。

(二)大溪區公所意見

大溪區中華路 121 巷橋較為老舊，橋梁改善非屬本次工程範圍內，然上游拓寬將造成橋樑受水壓力增加，建議順水右岸護岸與橋樑面同高，倘有極端降雨河水溢淹情況，可宣洩至周邊閒置農地暫時蓄水。

(三)民眾主要意見：

1. 大溪區中華路 121 巷 38 號建物所有權人表示，公有地上鐵皮建物拆除期限請提前告知，拆除後復舊圍牆距離建物距離。

2. 江衍順君表示，家族所有大溪區中華段 1068 地號土地現位於河道內，請協助測量公私有地界線，改建之護岸應返還私有土地。

(四)水務局主要回覆意見：

1. 本局辦理旨案工程係依「街口溪幹線治理規劃」進行設計渠道斷面及渠底高程之設計，街口溪整體治理因用地取得及經費問題需分階段辦理，本局先就用地無虞之區段辦理工程改善，完工後該渠段可滿足區域排水通過 10 年重現期距洪峰流量之治理標準。
2. 另街口溪大溪區中華路 121 巷以下渠道，仍有用地取得之問題，未能辦理渠道拓寬工程，本局另案先研議應急方案，並將持續爭取相關用地及工程費用。
3. 大溪區中華段 1068 地號土地緊鄰同段 1059 地號公有土地，針對民眾疑慮，本局同意協助辦理公私有地界址釐清；另跨渠農路及拆除處圍牆復舊，已依 109 年 5 月 15 日會勘決議請設計單位納入設計。
4. 大溪區中華路 121 巷 38 號主建物圍牆已緊鄰公有地，拆除復舊後新設圍牆緊臨主建物牆壁，另提前告知公有地上建物進場拆除時間。
5. 針對清理渠道之上下通路、燈光照度及入口意象等立委、議員、里長及地方民眾提供之意見，本局後續將請設計公司納入工程之設計考量；另步道鋪面仍建議採用固化土案，針對防滑部分另以拉毛等措施增強防護。

七、 會議結論：

- (一)針對立委、議員、里長及地方民眾等提供之意見，本局後續將請設計公司納入工程之設計考量。
- (二)步道鋪面採用固化土，針對防滑部分另以拉毛等措施增強防護，請設計公司納入工程之設計考量。
- (三)本局同意錄案辦理街口溪排水幹線河道之河道整理，另協助辦理本市大溪區中華段 1068 地號土地界址測量。
- (四)本案工程預計於 109 年 7 月底前發包完成，施工廠商進場移除公有地地上物前，本局將先行告知所有權人移除地上物。

八、會議照片：





桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

- 一、會議事由：街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路 121 巷橋護岸及
步道改善工程)設計說明會
- 二、會議時間：109 年 5 月 21 日(星期四)下午 2 時
- 三、會議地點：本市大溪區田心里福德祠田心學苑(本市大溪區中華路 121 巷
43 弄內)
- 四、主持人：張泰源

編號	出席單位	職 稱	出席人員	備 註
1	立法委員趙正宇服務處		趙正宇	
2	桃園市議員陳治文服務處		陳治文	
3	桃園市議員李柏坊服務處		李柏坊	
4	桃園市大溪區田心里里服務處	里長	游秋容	
5	桃園市大溪區一心里里服務處	里長	黃進賢	
6	桃園市立大溪國民中學			
7	桃園市大溪區公所		張泰源	
8	桃園市政府水務局		黃怡慈 金明志	



9	嶺三			
10	江河順			
11	簡文吳			
12	簡秀毅			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

