

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣竹北市公所 函

台中市南區工學路155巷15弄
16號

地址：新竹縣竹北市中正西路50號
承辦人：曾依婷
電話：03-5515919#124
傳真：03-5541354
電子郵件：10013315@hchg.gov.tw

受文者：連鼎工程顧問有限公司

發文日期：中華民國107年09月12日

發文字號：竹市工字第1073008329號

裝 速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：檢送「新月沙灘整體景觀環境改善工程」基本設計審查說明會議記錄乙份，請鑒核。

說明：

- 一、依據本所107年08月15日竹市工字第1070016260號開會通知單辦理。
- 二、請設計公司依據會議紀錄內容於發文日次日起五工作天內提送基本設計預算書修正版函送本所，俾利工進

正本：連鼎工程顧問有限公司、崇義里辦公處、尚義里辦公處、崇義社區發展協會、尚義社區發展協會、竹北市拔子窟烏魚養殖班、新竹縣竹北市水月休閒農業發展協會

副本：經濟部水利署第二河川局、新竹縣政府、本所市長室、本所工務課

市長何淦銘

第 1 頁



簽到簿

主持人：何運鈺

新竹縣政府：

郭雅萍

蔡育仁

二河局：

邱鈺展

華義里：

林秋榮
曾萬傑 曾福曾傳

曾快 吳俊卿 李坤龍

忘義里：張山 吳基坤 棋
劉淑

華義社區發展協會：

曾文德

忘義社區發展協會：

忘義社區發展協會：

曾國平 張文達

郭富安
休陶里發展協會

劉延卿

黃富年

黃慶豐

曾喜雄

曾新忠

倪貞

本所：

鄭漢章

王志明

曾文

李再文

台灣大學：

陳珮晴

海創工程顧問：

曹昌平

劉佳蓮

新竹縣竹北市公所會議紀錄

日 期	107 年 01 月 02 日	地 點	福樂休閒漁村
開會事由	「全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程」基本設計審查說明會。		
出席人員	詳後附簽到簿		
討論經過或決議事項	新竹縣政府： 1. 八米寬車道部份，建議先釐清，現場砂地是否符合停車場地？如在原有設施施作承载力是否可行？設計單向停車場目的為何？未來是否有辦法停車？且單向進入停車場，是否會有無車位卻無法回頭的問題？建議應作更使用者親和力的規劃，另外該處如遇颱風，豪雨等海水有上升之危險時機，恐有管制車輛進入問題，相關維管單位為何，是否有納入規劃。 2. 這個案子提案時係已說明無用地問題，但現有規劃範圍如自行車道，是否位在既有防風林，且非原提無用地問題之土地？ 3. 本案目前僅核定規劃設計費用，並無核定工程費用，如何年底完工？期程請修正。 4. 觀景平台建議以未來維管容易為原則設計，另自行車道、觀景平台及休憩平台建議結合，提供一處可停車休息的亮點平台，將效益發揮而不是各自獨立的零星設計。 5. 計畫中有打除山腳碼頭，但在預算中無此工項，為何？是否有其他案件或是未編列，請確認。 6. 本計畫規設範圍與原提案範圍不一致，請補充說明變更的部分，如提案階段已規劃舞台區及停車區(含沖洗衛浴設備)，簡報中並未說明為何移至下一期施作舞台及簡易淋浴設施，請說明。原提案耐候抗沖蝕網變成加勁擋土牆，單價增加近 20 倍，請說明該項目變更緣由。變更後之加勁擋土牆單價請再酌，並提出說明。另山腳碼頭北方設計了停車空間及植草，請問停車空間有無通路進出？ 7. 請顧問公司針對本案進行 2 維漂砂模擬分析，並於細部設計審查前提出報告及說明。 全國水環境改善計畫-新竹縣第 1 屆輔導顧問團 1. 本案提案階段已規劃踏浪互動區及木棧道延伸，簡報中均未見，請說明。建議依「全國水環境改善計畫」原則辦理，加強親水環境建置。 2. 自行車步道建置應增加路線配置圖並命名，使民眾能直觀了解，例如新竹市十七里海岸線。自行車步道是否有規劃休憩節點，如自行車停放設施等？建議以營造海岸原始風貌為原則進行規劃。 3. 「頭前溪整體水岸環境營造計畫」為新竹縣亮點計畫，建議報告內容應增加整體系統廊道串聯相關性內容，例如往南可與「鳳山溪水月意象景		

	觀橋新建」、「牛埔溪水月意象整體景觀營造」及新竹市十七里海岸線等連結，往北可與「新竹海岸線水環境整體改善計畫」連結。水環境控管會議有說明指標導引系統應與新竹市政府一致，請一併納入規劃。 4. 本案規劃以柔性工法固沙養灘，避免沙灘流失、海岸退縮為主，提案階段已說明現在規劃 8M 車道之區域，逢大潮、颱風期間海水會淹進村莊，規劃車道、植草磚植草等是否適當？植物是否有考量海岸耐鹽、耐候性，東北季風帶來之風吹沙等，且新月沙灣原已規劃有停車場，該設施並未符合「全國水環境改善計畫」以海岸原始風貌為原則進行規劃，建議改善設計。 5. 原規劃濱海生態解說系統，且生態檢核部分未呈現於簡報中，請補充說明。建議增加歷史人文等背景資料。 經濟部水利署第二河川局： 1. 請於每次開審查會議前提供書面資料以供審查，當日於當場無法提供本局意見。 2. 山腳碼頭打除部分，非原計畫內容工項，經費來源請再檢討。
備註	散會時間於 18:00