

新竹縣竹北市公所會議紀錄

日期	110年04月13日 下午14時00分	地點	新月沙灘工區
案由(緣由、起因依據文號等)	全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程		
主持人		紀錄	于千如
出席人員	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">張天達</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">陳福珍</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">曾國皓</p>		
討論經過 議事項	<p>經4/13日現場會勘，現階段現場狀況前經縣政府發包工程施作施工便道填築後由縣府布公所共用維護使用。後續惠請縣府相關單位布公所共同研議漁塭管絨復舊相關事宜。</p>		
備註			