

雲林縣政府會勘簽到簿

一、工程名稱：「植梧滯洪池環境改善(二期)」

二、時間：110年6月04日(星期五)下午03點

三、地點：南池

四、與會人員：

議員服務處

許進良

村長

李登進 吳碩芳

國芳營造有限公司

李瑞雲 李強倫

華兆建築師事務所

張益琪 翁偉屏 王新成

本府水利處

曾國川

楊金基

雲林縣政府工程會勘

會議記錄

一、日期：110 年 06 月 04 日(星期五)下午 15 時 00 分

二、會議事由：「植梧滯洪池環境改善(二期)」會勘

三、地點：植梧滯洪池南池

四、與會人員：詳簽到簿

五、與會人員意見：

六、結論：

本案南池周邊施作石籠與排水溝，臨路側經村長反映，無擋土牆設施，於豪雨期間易發生崩落，經會勘後，請設計單位納入變更設計，並請考量用路安全，設置護欄，請於 110 年 6 月 30 日前提送變更設計入府憑辦。

