

全國水環境計畫

項次	批次	縣市別	工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定 完工日期	實際完工日期	承包商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
116	2	屏東縣	萬年溪水岸空間環境改善工程	100.00	100.00	0.00	182660	1080327	1090928	1100310	1100527	宏成營造股份有限公司	萬年溪沿岸之復興公園及萬年公園空間環境改善	黃苑景觀設計顧問有限公司	120.4847686016	22.6649592288	https://goo.gl/maps/5jszHakRg7GL38G77
117	4	屏東縣	福安宮北側海岸環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	48880	1091113	1100531		1100524	瑞懋營造有限公司	突堤1座、離岸堤2座、離岸淺堤2座。	巨太工程顧問股份有限公司	120.7036087	22.07895913	https://goo.gl/maps/FVQ9ezBuBC131BzW6
118	5	屏東縣	福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫	63.54	78.34	14.80	207,000	111/06/15	112/10/07			朝國營造有限公司	離岸堤(L=52M)1座 離岸堤水下部分1座(L=207M) 離岸淺堤2座(各L=200M)	巨太工程顧問股份有限公司	120.703313	22.077624	https://goo.gl/maps/kd9EB96Sn3Z84U8
119	2	花蓮縣	美崙溪水岸休憩廊道新點串連工程	100.00	100.00	0.00	12900	1081115	1090713	1090930	1100107	雄豐營造有限公司	休憩廊道串聯鋼橋1座	隆成工程顧問有限公司	121.61023	23.99426	https://goo.gl/maps/2LfHrBcSLAKFPbnd6
120	2	花蓮縣	花蓮縣美崙溪水環境改善工程	100.00	100.00	0.00	106280	1080916	1090727	1091230	1091229	東鈺營造股份有限公司	美崙溪水岸休憩廊道串連工程、美崙溪生態示範區營造工程、高灘地水岸運動公園營造工程、植栽綠美化工程，照明及電氣設備工程、雜項工程	隆成工程顧問有限公司	121.61129	24.00416	https://goo.gl/maps/e5Gys7U93MfZBbeVA
121	2	花蓮縣	107年度花蓮縣吉安溪水環境改善第一期工程【休憩水岸廊道(大山橋-吉安溪橋(中央路))】	100.00	100.00	0.00	85700	1080315	1090315	1090618	1090618	長富營造有限公司	護岸改善	台典工程顧問股份有限公司	121.5745998959	23.9805170124	https://goo.gl/maps/DXuIrENKj2T7uH8u6
122	2	花蓮縣	花蓮縣吉安溪水環境改善第二期工程【都會型休憩水岸(吉安溪橋(中央路)-東昌橋)】	100.00	100.00	0.00	56146	1090331	1091125		1091210	承太營造有限公司	左右護岸水環境及人行步道改善工程	台典工程顧問股份有限公司	121.590348	23.972496	https://goo.gl/maps/xwMfAqgR4pH7UNfDA
123	2	花蓮縣	花蓮縣吉安溪水環境改善第三期工程【自然生態規劃(東昌橋-吉安溪橋(193線))】	100.00	100.00	0.00	50200	1080902	1090315	1090912	1090908	東誠營造有限公司	新設步道852公尺、新設階梯及東昌橋人行道拓寬各1座、人工溼地1座、河畔步道160公尺、下灘地階梯2座、道路排水溝372公尺、道路AC鋪設10417m2及植栽綠化與景觀照明等設施。	台典工程顧問股份有限公司	121.594452	23.968791	https://goo.gl/maps/J5GjzbZvu4Zoqcuf6
124	5	花蓮縣	稻瀨灣流水環境改善工程	100.00	97.00	-3.00	74,220	1110314	1111230	1111119	1111230	東鈺營造股份有限公司	護岸及植栽改善	怡興工程顧問有限公司	121.607267	23.965122	https://goo.gl/maps/vgW7VfFcCLShwDNd7
125	1	宜蘭縣	安農溪第一期河道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	23840	1070312	1080115	1080122	1080119	崇景營造有限公司	1.加勁牆土牆長度約400公尺 2.步道長度約1200公尺	日南日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司	121.62192	24.655488	https://goo.gl/maps/CwQK7B5AqUn
126	1	宜蘭縣	月眉排水第二期水道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	21200	1070526	1071130	1080326	1080325	佳恩營造實業有限公司	施作護岸244公尺	泊森總合環境設計顧問有限公司	121.780342	24.673831	https://goo.gl/maps/cCDPtdDY23Pf2
127	2	宜蘭縣	安農溪第二期河道環境改善工程	100.00	100.00	0.00	34220	1080610	1090630	1090606	1090605	家祥營造有限公司	步道優化、植栽、臨時性廁所	日南日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司	121.679705	24.669809	https://goo.gl/maps/vrRALxwqeKY7Ldyi7
128	3	宜蘭縣	安農溪第三期河道環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	22190	1090407	1091204	1100125	1100125	家祥營造有限公司	步道改善工程、水域生態環境教點工程、產業地景解說及指標工程、綠能教育點連接步道	台灣高野景觀規劃股份有限公司	121.7125335	24.6811438	https://goo.gl/maps/BAwQ3LUebcG9D5Y7
129	3	宜蘭縣	宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程	100.00	100.00	0.00	47000	1090814	1100531	1100819	1100819	國懋營造有限公司	自行車步道、休憩設施	城拓工程顧問有限公司	121.748973693	24.7621168075	https://goo.gl/maps/o9AnP8jdgiiegW9
130	3	宜蘭縣	十六份排水下游段水環境改善計畫	100.00	100.00	0.00	23130	1090910	1100206	1100308	1100308	清石營造有限公司	簡易碼頭及親水平台、休憩涼亭、堤岸綠美化植栽等景觀工程。	祐源工程顧問有限公司	121.7868187	24.66726123	https://goo.gl/maps/7zRm1xYFwPpAGoMj7
131	4	宜蘭縣	阿里史溪上游水岸景觀工程	100.00	100.00	0.00	1060	1091105	1100203	1100213	1100205	景峰營造有限公司	阿里史溪上游水岸景觀工程	橙樂規劃設計有限公司	121.843920296	24.5947058667	https://goo.gl/maps/N5Bumqv2Aqotv1uM8
132	4	宜蘭縣	蘇澳高灘地水環境改善	100.00	100.00	0.00	25500	1091231	1100531	1100702	1100629	立環營造股份有限公司	蘇澳高灘地水環境改善包含左岸步道365m、右岸步道406m、防沖抽水平台1座、親水階梯7處、無障礙坡道1處、花架2座、人行坡道1處、植栽槽250m、起瀾階梯3處、沉砂池1座、排水口淨化4處、清淤坡道2處、植栽工程。	克力工程顧問有限公司	121.8539563	24.59841284	https://goo.gl/maps/RnCXryM4GdeG2my4A
133	5	宜蘭縣	宜蘭河五十溪及大湖溪匯流口周邊水質及環境改善工程	96.10	96.63	0.53	27,000	111/07/20	112/01/15	112/02/19		佳恩營造實業有限公司	淨化池、自行車步道、鋪面、樓梯牽引道	田中央聯合建築師事務所	121.715952	24.745452	https://goo.gl/maps/l15KxrFQWZv778tL7
134	1	金門縣	烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)	100.00	100.00	0.00	31560	1070303	1071127	1080311	1080322	禾宏營造股份有限公司	生態護坡改建1035公尺	鴻達工程顧問有限公司金門分公司	118.222127	24.416529	https://goo.gl/maps/NMtXkRtUwCi52
135	1	金門縣	金沙溪流城水環境改善(第一期)	100.00	100.00	0.00	34100	1070223	1071109	1081114	1081113	岩輝營造有限公司	生態護岸改建650公尺	崇峻工程顧問有限公司	118.406804514	24.4859550146	https://goo.gl/maps/5GsbihEvvpUTVDNHA
136	1	金門縣	浚仔溝流域水環境營造	100.00	100.00	0.00	43630	1070115	1071226	1080709	1081125	華成營造有限公司	生態護岸改善 L=1585公尺	晨揚工程顧問有限公司	118°18'49.5"	24°25'14.6"	https://goo.gl/maps/38iojRXtHXM2
137	3	連江縣	福清灣堤岸親水環境營造工程	100.00	100.00	0.00	39200	1090217	1100209	1100510	1100510	鎔宏營造有限公司	福清灣及清水瀝地親水步道、周邊景觀美化	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.939	26.157	https://goo.gl/maps/eZQdTVTaPZZXEAQca5
138	3	連江縣	介壽海堤環境營造及浮筒平台改善工程	100.00	100.00	0.00	25450	1090114	1091001	1091111	1091008	京慶營造有限公司	介壽海堤堤頂平台整建、堤面美化，周邊護岸步道人行道整建	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.953	26.152	https://goo.gl/maps/XyGN9jVA5Cd3A6t68
139	4	連江縣	橋仔港環境營造一期	100.00	100.00	0.00	17900	1090713	1091130	1091215	1091207	峰瑞營造有限公司	環境營造	華邦工程顧問有限公司馬祖分公司	119.993	26.2337	https://goo.gl/maps/WEcCaRA3Zx5SqNG786
140	4	連江縣	大坵島原生植物保育工程	100.00	100.00	0.00	16200	1091015	1091211		1091211	村堂營造有限公司	1.玉珊瑚排除及整地129,000 M2、2.其他外來植物清除1,000 kg、3.PE3000L蓄水桶及基礎施作 1式、4.生態緩流池暨給水組件 3處、5.蓄水桶組聯結暨組件設施 1式、6.黃木薑植 60株、7.灌木薑植 1,215株、8.爬藤薑植 283株、9.地被薑植 9,050 M2、10.解說標示牌 2座、11.里程指示牌 6座、12.大坵島特色植物演替木調查及標註	台灣造園景觀學會	119.9997337524	26.2448648719	https://goo.gl/maps/H1WH2XjhuXbo61YA