

# 「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」 複評及考核小組第 10 次會議紀錄

一、時間：109 年 4 月 9 日(星期四) 上午 10 時

二、地點：水利署台中辦公區第一會議室

三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代)

記錄：林寶惠

四、出席單位及人員：詳簽到單

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第 9 次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)

說明：(略)

決定：洽悉，確認會議紀錄。

七、討論事項：

案由一：「前瞻基礎建設計畫」第 2 期一縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會)

說明：(略)

各委員及相關單位意見：

施委員進村：

- 1.第 2 期計畫 109 年預算發包賸餘款究有多少？請列表敘明。
- 2.所提報工程與區域排水治理的關連性為何？擬辦理工程之執行目的究為改善淹水抑或改善灌溉功能？均請敘明。

張委員麗秋：

建議強化工程效益說明及其影響，如可增加作物保護、淹水災損經濟分析，及區排之影響。

**決議：**本案所提報內容業經行政院農委會評核通過，所報工作計畫評定同意，請依各委員意見檢視後修正，依程序提報行政院農業委員會核定。

案由二：水利署辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」縣市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)

說明：(略)

各委員及相關單位意見：

簡委員俊彥：

- 1.所謂「大型移動抽水機」的功能規模，請說明。
- 2.抽水機應不屬於「非工程」救災工具，建請修正提案的說明文字。

施委員進村：

- 1.抽水機之規格(如：抽水量或抽水管徑)究為何？請敘明。
- 2.14台移動式抽水機將來使用究為統一調度抑或定點布設？若為定點布設，建議宜設倉庫或棚架放置抽水機，以避免風吹雨打，影響壽命。
- 3.抽水機若交由鄉、鎮、市公所管理者，宜請縣市政府確實督導公所做好維護管理工作。
- 4.請水利署督導地方政府對移動式抽水機之排放管，應放至堤外排水渠道，不宜直接放堤坡上，以免影響堤坡安全。

張委員麗秋：

大型移動抽水機規格除有GPS及抽水啟動時間、抽水量之記錄，是否有IOT設備可將資料即時傳輸，提供智慧防災相關技術即時分析。

**決議：**本案所提報內容業經經濟部水利署評核通過，所報工作計畫評定同意，請依各委員意見檢視後修正，依程序提報經濟部核定。

案由三：「前瞻基礎建設計畫」-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程工作計畫，提請討論。  
(提案單位：經濟部水利署)

說明：(略)

各委員及相關單位意見：

施委員進村：

- 1.依所附工作計畫書內容第5批次審議補助經費規模為5.78億元；但是，依109年2月26日初審核定第5批次規模為122件，中央補助經費113.29億元。究何者為本次會議審內容？如屬前者，請列表說明該5.78億元之執行內容；若屬後者，財源似有不足？究不足多少？擬如何籌應？均請敘明。
- 2.本計畫因經費動支情形複雜，建議列財源分擔及經費執行情形表，說明各期計畫立法院審議通過之預算，各批次工程經費核定及執行情形，俾瞭解本案是否有足夠財源。

楊委員嘉棟：

有關「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」於109年度同意縣市政府辦理先期作業部分，建議除用地先期作業、工程測設外，增列生態檢核部分。

游委員保杉：

109年底預計可執行110億元，如果上述工程已完成規劃。建議能建立機制來審核縣市管河川及區域排水整體改善計畫已核定122件，未來能落實逕流分擔理念與綜合治理的理念。

張委員麗秋：

建議預期成果部分強化說明，如增列保全人口、增加保護鄉鎮里或戶數等，如能有經濟效益之數據，對預期成果之量化有更大幫助。

**決議：**本案所提報內容業經經濟部水利署評核通過，所報工作計畫評定同意，請依各委員意見檢視後修正，依程序提報經濟部核定。

**八、臨時動議：**無

**九、散會。**