

「111 年七河局中央管公私協力工作坊」

荖濃溪美蘭部落護岸改善工程-民眾參與會議會議紀錄

一、時間：111 年 11 月 24 日上午 11 時 00 分

二、地點：高雄市桃源區高中里社區活動中心

三、紀錄：第七河川局

四、出席人員：(詳簽名冊)

五、各單位意見(含訪談)：

(一) 高雄市桃源區高中里范茂益里長：

1. 請針對工程施作方式詳細說明。
2. 工程建議從上游荖濃溪支流開始往下施做(如附圖)。
3. 建議工程一次到位、完整施做保護，已反映多次嚴重影響居民安全。
4. 私人土地部分，目前已流失的是否可以回填或補助？

(二) 高雄市桃源區高中社區發展協會胡益明理事長：

1. 請確認工程範圍內是否有私有地？
2. 因荖濃溪持續衝擊上游荖濃溪支流轉彎處(如附圖)，建議工程範圍延伸至此處，減少溪水衝擊。
3. 是否規劃清疏？水路目前都往沿岸私有地沖刷，造成土地流失，建議先清疏使水路導向河心，再進行護岸工程。
4. 建議工程一次到位，方能完整保護部落安全。
5. 目前規劃施工長度 270 米，此段下游有公路及農路地勢低窪，目前尚有居民再使用，建議疏濬時是能將清出土石堆放在此一路段上，可防止溢淹增加保護。

(三) 高雄市桃源區高中里美蘭部落會議鄧錦盛主席：

1. 目前護岸規畫只有 400 公尺，無法完整保護部落，建議範圍向上延伸至荖濃溪支流交接口處(如附圖)。
2. 先前陳情會議說明工程會分三期，建議縮短至一期或二期完成，工程越慢完成，居民的安全就越難保障。
3. 建議詳細說明經費運用方式，希望經費能一次到位。
4. 臨時性蛇籠工程已施做兩次，但每次大水來就被沖毀，完全沒有作用，希望規劃永久性工程，建議參考比照寶來里。

(四) 高雄市桃源區興中國民小學郭基鼎校長：

1. 河道已侵蝕到私有地，是否有規劃徵收？
2. 河道清疏切勿再往兩側私有土地挖掘。
3. 建議施做永久性防護工程，居民安全方可獲得保護，先前施作臨時蛇籠工程，大水來即遭沖走，私有地不斷流失，完全無法起到保護作用。
4. 部落鄰近寶來，僅相隔一座橋，但寶來整體防護工程規劃完善、經費充足，對比此處的差異實在無法讓人接受。
5. 今日民眾會議上，七河局說明文件的用字遣詞看不出急迫性，建議修飾呈現真實情況。
6. 空拍圖比對確實看起來差異不大，但實際情況嚴重，在空拍圖上無法呈現，請相關單位重視此處居民生命安全。
7. 今年雖無大水災害，但難保以後不會有，此工程建議也需預估防洪標準避免沖毀。
8. 地方希望爭取一次性 400 米以上工程，但也明白政府經費難處，但除此次 270 米工程預算提報外，建議能將後面 2、3 期工程列入提報計畫書中，做一次性的說明。

(五) 高雄市桃源區高中里謝先生：


1. 希望政府單位有多少預算就先施做相關工程，後續其餘需求不足部分再另外申請經費施工，切勿施工未完成卻停工。

(六) 高雄市桃源區公所：

1. 建議工程進行時也需進行河道清淤。
2. 建議工程能同時考量索阿紀吊橋的基腳保護。

附圖

紅線部分：為地方期望工程延伸範圍。



六、會議結論：

- (一) 有關工程範圍應延伸加強保護，彙整各單位訪談意見，大部分皆希望能延伸及一次性完工，本局充分了解民眾迫切之需求，並將於計畫書中清楚敘明，以利未來在經費許可下達到保護部落之目標；目前考量急迫性及安全性，本局規劃 270 米工程範圍，其先以穩固該範圍之邊坡安全為目標，建議先行施作。
- (二) 有關建議縮短整體工程期程及分期，本局將考量整體安全性及經費許可下，視現況情形縮短工程期程。
- (三) 有關一次性及永久性工程，因目前該河段之河床變化尚未恢復穩定，施工打基樁無法打入岩盤，故就水流衝擊大、流況不穩定且地勢較低，且具急迫性之本區段規劃以箱籠加上基礎加固方式進行護岸之保護。
- (四) 有關河道整理，本局於工程施作時會一併辦理河道整理作業，以增加滯洪空間及藉由改變深槽期能達到護岸保護之功效。
- (五) 有關索阿紀吊橋基腳保護，及下游農路以土石保護，本局將視爭取經費及與橋梁管理單位研商，現勘評估後，俟需要納入辦理。
- (六) 有關工程範圍若涉及私有土地，後續於工程設計階段進行會勘，屆時請里長與部落主席協助取得先行使用同意書，以期工程能順利推動。
- (七) 綜合此次與會人員意見，針對本案工程規劃部分，原則同意，本局後續將進行工程提報相關作業。

七、 會議照片：



八、 簽到表：

經濟部水利署第七河川局 111 年七河局中央管公私協力工作坊			
荖濃溪美蘭部落護岸改善工程 民眾參與會議			
時 間	民國 111 年 11 月 24 日(四)	地點	桃源區高中社區活動中心 (848 高雄市桃源區興中巷 48 號)
編號	單位	職稱	簽到
1	經濟部水利署 第七河川局	課長	吳明昆
2			何朝暉
3			林志明
4			吳怡倩、韓坤平
5	國立高雄大學	顧問技師	陳建方
6	社團法人 中華民國 臺灣韌性城市 發展協會	助理	劉玟璿
7		助理	詹雅君
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

經濟部水利署第七河川局
111 年七河局中央管公私協力工作坊

荖濃溪美蘭部落護岸改善工程 民眾參與會議

時 間	民國 111 年 11 月 24 日(四)	地點	桃源區高中社區活動中心 (848 高雄市桃源區興中巷 48 號)
編號	單位	職稱	簽到
1	高雄市 桃源區高中里	里長	莊 鼎 益
2			
3	桃源區高中社區發展協會	理事長	胡 益 明
4			
5	桃園區高中里美蘭部落會議	主席	鄧 錦 盛
6			
7	桃源區興中國民小學	校長	鄭 恭 欽
8	高雄市桃源區公所	課員	謝 宜 君
9	私訴代表會	代表	李 金 權
10			
11			
12			
13			
14			

**經濟部水利署第七河川局
111 年七河局中央管公私協力工作坊**

荖濃溪美蘭部落護岸改善工程 民眾參與會議

時 間	民國 111 年 11 月 24 日(四)	地點	桃源區高中社區活動中心 (848 高雄市桃源區興中巷 48 號)
編號	單位	職稱	簽到
1	高中里		謝 ○ 美
2	"		顏 ○ 仔
3	"		謝 ○ 美
4	"		吳 ○ 英
5	"		謝 ○ 玲
6	"		何 ○ 41
7	"		簡 ○ 三平
8	"		柯 ○ 憲
9	"		余 ○ 英
10	"		李 ○ 祿
11			謝 ○ 忠
12			陳 ○ 枝
13			
14			